

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haliči, konaného dňa 13. 9. 2024

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto Zápisnice.

Program :

1. Úvodné náležitosti:
 - a. Otvorenie zasadnutia.
 - b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Výstavba nájomných bytov –
 - a. Potreba ďalšieho zmenového konania z dôvodu nedostupnosti niektorých obstarávaných súčastí stavby a vybavenia – odsúhlasenie dodatku k zmluve o dielo s upraveným rozpočtom s uvedením zamenených položiek.
4. Záver.

1) Úvodné náležitosti

- a) Otvorenie zasadnutia**
- b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice**

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Halič (ďalej len OZ) otvoril a viedol Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce (ďalej len starosta), ktorý privítal všetkých prítomných poslancov. Skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov z 9 (poslanci Paľaga, Kl'aga sa ospravedlnili) a OZ je uznášaniaschopné. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané na základe zákona NR SR č. 369/1999 Zb. v znení neskorších predpisov písomnou pozvánkou. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Robertu Molnárovú, zástupkyňu starostu. Za overovateľa zápisnice určil poslanca Jána Stankoviča.

Uznesenie č. 77/2024 zo dňa 13. 9. 2024

Obecné zastupiteľstvo v Haliči berie na vedomie :

- a) starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Robertu Molnárovú – zástupkyňu starostu,
- b) za overovateľa zápisnice určil poslanca Jána Stankoviča.

2) Schválenie programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Poslanci program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

Uznesenie č. 78/2024 zo dňa 13. 9. 2024

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie poslancov:

Za: 7

Proti: 0

Neprítomní : 2 (Paľaga, Kl'aga)

Uznesenie bolo schválené.

3) Výstavba nájomných bytov –

a. Potreba ďalšieho zmenového konania z dôvodu nedostupnosti niektorých obstarávaných súčastí stavby a vybavenia – odsúhlasenie dodatku k zmluve o dielo s upraveným rozpočtom s uvedením zamenených položiek.

Ako sme spomínali na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva, keďže výkaz výmer pre projekt bytoviek sa robil ešte v roku 2019, tak niektoré konkrétne prvky a materiály už nie sú dostupné. Jedná sa napríklad pri vzduchotechnike o odvetrávacie škridle, v zdravotníckej o batérie, drezy atď. a je treba preto pristúpiť k zmenovému konaniu. Je potrebné schváliť dodatok k zmluve s novým rozpočtom (na tú istú celkovú sumu). V dodatku pristúpime ešte na jednu zmenu a to termín odovzdania stavby, predĺži sa na 20 mesiacov, t.j. do 15.11.2024

Uznesenie č. 79/2024 zo dňa 13. 9. 2024

Obecné zastupiteľstvo v Haliči schvaľuje uzavretie dodatku č.9 k zmluve o dielo č. SP-1/2020, ktorého predmetom bude zmena termínu dokončenia stavby do 20 mesiacov od prevzatia staveniska a úprava niektorých rozpočtových položiek, najmä zariadení predmetov v zdravotníckej, vykurovanej a vzduchotechnike.

Hlasovanie poslancov:

Za: 7

Proti: 0

Neprítomní : 2 (Paľaga, Kl'aga)

Uznesenie bolo schválené.

4) **Záver.**

Keďže program rokovania Obecného zastupiteľstva bol vyčerpaný, starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na rokovaní OZ a ukončil rokovanie.

V Haliči, 13.9.2024

Zapísala: Ing. Roberta Molnárová

Overil : Ján Stankovič