

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 02/2010 uzatvorenej dňa 6.7.2010

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Halič

Ul. mieru č. 66, 985 11 Halič

Zastúpený: Vladimír Rehanek - starosta

IČO : 00316091 DIČ: 2021237075

Bankové spoj. : Dexia banka, a.s. číslo účtu: 6008744001/5600

Zhotoviteľ : Ing. Ján Plesník – XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design

A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

Zastúpený : Ing. Ján Plesník - majiteľ

IČO : 33 304 904 DIČ: SK1020612395

Bankové spoj. : UniCredit Bank Slovakia a.s. Zvolen Číslo účtu: 6737663009/1111

SLSP, a.s. MsP Zvolen 71667312/0900

ŽR OÚ Zvolen číslo 611-6549

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2010, uzatvorenej dňa 6.7.2010, ktorým sa mení:

V článku II.: Čas plnenia, bod 2.1 nasledovne:

2.1 Termín plnenia zmluvy podľa čl. I. Zmluvy o dielo č. 02/2010, uzatvorenej dňa 6.7.2010 je dohodnutý nasledovne:

- **termín začatia:** po splnení odkladacej podmienky uvedenej v čl. XI. bod 11.6 tak, že objednávateľ vyzve zhotoviteľa na realizáciu diela v lehote najneskôr 7 dní od podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je objednávateľ v rámci Opatrenia 2.2. Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky.
- termín ukončenia: do 14 mesiacov od začatia realizácie diela

Vo Zvolene, dňa: 28.10. 2011


.....
iČ



Ing. J/

STAVBY, REKU,
A. HLINKU 2568/33, 960 01 ZVOLEN