

## Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 02/2010 uzatvorenej dňa 6.7.2010

podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so  
zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

### Zmluvné strany

**Objednávateľ: Obec Halič**

Ul. Mieru 66, 985 11 Halič

Zastúpený: Vladimír Rehanek – starosta obce

IČO: 00 316 091

DIČ: 2021237075

Bankové spoj.: Dexia banka, a.s.

číslo účtu: 6008744001/5600

**Zhotoviteľ: Ing. Ján Plesník – XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design**

A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

Zastúpený: Ing. Ján Plesník – majiteľ

IČO: 33 304 904

DIČ: SK 1020612395

Bankové spoj.: UniCredit Bank Slovakia, a.s. Zvolen

číslo účtu: 673 766 3009/1111

SLSP, a.s. MsP Zvolen

716 673 12/0900

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2010, uzatvorenej dňa 6.7.2010, ktorým sa mení:

#### V Článku II.: Čas plnenia, bod 2.1 nasledovne:

2.1 Termín plnenia zmluvy podľa Čl. I. Zmluvy o dielo č. 02/2010, uzatvorenej dňa 6.7.2010 je dohodnutý nasledovne:

- **termín začatia:** po splnení odkladacej podmienky uvedenej v Článku č. XI, bod 11.6 tak, že objednávateľ vyzve zhotoviteľa na realizáciu diela v lehote najneskôr do 7 dní od podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je Objednávateľ v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky a súčasne po doručení kladného stanoviska z vykonanej kontroly procesu verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorý je obsahom Zmluvy o dielo. Dokumentáciu z procesu verejného obstarávania odošle prijímateľ po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 30 dní na kontrolu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá na základe splnomocnenia Ministerstva hospodárstva SR vykoná kontrolu VO.

**Termín ukončenia:** do 9 mesiacov

#### V Článku III.: Cena, body 3.1 a 3.2 vzhľadom na zákonom stanovenú zmenu DPH z 19% na 20% účinnú od 1.1.2011 sa mení nasledovne:

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Článku I. Zmluvy o dielo č. 02/2010 je stanovená dohodou zmluvných strán a zodpovedá súhrnnému rozpočtu v prílohe č. 1, vo výške 220 659,- € bez DPH, slovom dvestodvadsaťtisícšesťstopäťdesiatdeväť eur, k tomu 20% DPH: 44 131,80 €. Cena diela s DPH: 264 790,80 €, slovom: dvestošesťdesiatštyritisíc sedemstodeväťdesiat eur a osemdesiat centov.
- 3.2. Cena diela je stanovená na základe výberového konania. Príloha cenovej ponuky výberového konania je aj prílohou Zmluvy o dielo. K cene bude účtovaná zákonná DPH platná v čase zdaniteľného plnenia. V čase podpísania tohto dodatku je DPH 20%.

**V Článku IV.: Platobné podmienky, fakturácia sa v bodoch 4.1 a 4.2 mení nasledovne :**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude 30 dní. Jej dĺžka sa odvíja od novely Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. 2. 2013 a je určená pre orgány verejnej moci. Obstarávateľ neposkytne preddavok na realizáciu diela. Zmluvné strany sa dohodli, že režim uhrádzania faktúr je viazaný na podmienky zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast medzi obcou Halič a poskytovateľom NFP (Slovenská inovačná a energetická agentúra) a závisí od zvoleného systému, ktorým bude systém predfinancovania. Z uvedeného dôvodu splatnosť faktúr financovaných systémom predfinancovania bude min. 90 dní.

4.2 Fakturovať sa budú skutočne vykonané práce a dodávky materiálu počas realizácie projektu. V priebehu projektu budú vystavené max. 3 faktúry. Fakturované práce a dodávky budú podľa súpisu skutočne vykonaných prác – po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky. V prílohe faktúry doloží zhotoviteľ súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa na prevzatie prevedených stavebných prác.

**V Článku VII.: Zmluvné pokuty sa v bode 7.1 mení nasledovne:**

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad nedodržania platobných podmienok objednávateľom, je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania z hodnoty neuhradenej faktúry. Uvedené právo zhotoviteľa sa nevzťahuje na skutočnosť, keď k omeškaniu na strane objednávateľa preukázateľne nepride jeho vinou, ale omeškanie vznikne v dôsledku konania vo veci žiadosti o platbu systémom predfinancovania.

- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania stanoveného dátumu ukončenia prác sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z celkovej hodnoty diela za každý deň omeškania.

**V Článku IX.: Spolupôsobenie a podklady objednávateľa sa bod 9.7 dopĺňa nasledovne:**

9.7. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, odporúčanými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu diela obstarávateľovi ako prílohy k odovzdávaciemu protokolu odovzdať protokoly o úspešne vykonaných skúškach, právoplatné slovenské certifikáty od zabudovaných materiálov, potvrdené záručné listy, návody na obsluhu a pasporty zabudovaných zariadení, revízne správy, projekt skutočného vyhotovenia diela, pokyny na údržbu a užívanie diela, prehlásenie, že práce boli vykonané v kvalite zodpovedajúcej príslušným platným technickým normám a predpisom platným v SR, kontakt – adresu, telefón, fax osoby zodpovednej za odstraňovanie väd počas záručnej lehoty.

**V Článku X.: Ostatné ustanovenia sa dopĺňajú body 10.3 a 10.4 nasledovne:**


10.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditov súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP medzi obcou Halič a poskytovateľom NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Tvori prílohu č. 2 tejto zmluvy.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevod vlastníckeho práva zo zhotoviteľa na objednávateľa bude zrealizovaný pri každej fakturácii vykonaných prác a dodaných materiálov (za zrealizovanú etapu diela) na základe preberacieho/odovzdávajúceho protokolu vyhotoveného podľa súpisu vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaného zodpovedným stavbyvedúcim a одобoreným zodpovednou osobou zo strany objednávateľa.

#### **Článok XI.**

#### **Záverečné ustanovenia**

11.1. Zmenu alebo doplnenie zmluvy môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomnou formou t.j. dodatkom k Zmluve o dielo, ktorý bude podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a zverejnený na webovom sídle obstarávateľa.



- 11.2. Pokiaľ v zmluve a k nej prislúchajúcemu Dodatku č. 2 nie je uvedené inak, riadia sa právne vzťahy zmluvných strán ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 11.3. Zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom pre rozhodovanie sporov z tejto zmluvy vyplývajúcich, je podľa § 89 pís., A Občianskeho súdneho poriadku všeobecný súd v sídle objednávateľa.
- 11.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si text tohto Dodatku č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez nátlaku ho podpísali.
- 11.5. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch s váhou originálu, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
- 11.6. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

V Haliči, dňa: 30.07. 2013



Vo Zvolene, dňa: 28. 6. 2013

