

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	IČ DPH
Projektant		00316091	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 181 596,41	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 404 060,04	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 101 130,07	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 186 417,89	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 7 835,51			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 39 381,82			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 920 421,74	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	920 421,74
24	DPH 20,00 % z 920 421,74	184 084,35
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 104 506,09

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2020003	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	920 421,74	184 084,35	1 104 506,09	0,00	920 421,74	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1	362 816,70	72 563,34	435 380,04	0,00	362 816,70	0,00	0,00	0,00
01a	stavebné práce HSV a PSV	302 179,28	60 435,86	362 615,14	0,00	302 179,28	0,00	0,00	0,00
01b	vykurovanie	23 163,00	4 632,60	27 795,60	0,00	23 163,00	0,00	0,00	0,00
01c	vzduchotechnika	4 152,81	830,56	4 983,37	0,00	4 152,81	0,00	0,00	0,00
01d	plynoinštalácia	1 882,86	376,57	2 259,43	0,00	1 882,86	0,00	0,00	0,00
01e	elektroinštalácia	16 225,69	3 245,14	19 470,83	0,00	16 225,69	0,00	0,00	0,00
01z	zdravotechnika	15 213,06	3 042,61	18 255,67	0,00	15 213,06	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2	334 883,35	66 976,67	401 860,02	0,00	334 883,35	0,00	0,00	0,00
02a	stavebné práce HSV a PSV	279 023,40	55 804,68	334 828,08	0,00	279 023,40	0,00	0,00	0,00
02b	vykurovanie	22 490,50	4 498,10	26 988,60	0,00	22 490,50	0,00	0,00	0,00
02c	vzduchotechnika	3 341,01	668,20	4 009,21	0,00	3 341,01	0,00	0,00	0,00
02d	plynoinštalácia	1 882,86	376,57	2 259,43	0,00	1 882,86	0,00	0,00	0,00
02e	elektroinštalácia	16 027,21	3 205,44	19 232,65	0,00	16 027,21	0,00	0,00	0,00
02z	zdravotechnika	12 118,37	2 423,67	14 542,04	0,00	12 118,37	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	105 568,41	21 113,68	126 682,09	0,00	105 568,41	0,00	0,00	0,00
031	dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie	1 613,88	322,78	1 936,66	0,00	1 613,88	0,00	0,00	0,00
032	verejné osvetlenie	5 797,03	1 159,41	6 956,44	0,00	5 797,03	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY	72 324,28	14 464,86	86 789,14	0,00	72 324,28	0,00	0,00	0,00
041	dažďová kanalizácia	22 459,88	4 491,98	26 951,86	0,00	22 459,88	0,00	0,00	0,00
05	SO 05 - TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY	10 000,00	2 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
06	SO 06 - PRÍPOJKA VODY (obsahuje aj SO 07)	14 999,00	2 999,80	17 998,80	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00
08	SO 08 - PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (obsahuje aj SO 09)	19 830,00	3 966,00	23 796,00	0,00	19 830,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		920421,74	184084,35	1 104 506,09	0,00	920 421,74	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	92 219,67	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	100 343,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	52 351,91	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	96 957,97	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	4 032,48				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	16 911,34				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		362 816,70	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23	Súčet 7, 12, 19-22	362 816,70
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 362 816,70	72 563,34
Dátum a podpis			25	Cena s DPH (r. 23-24)	435 380,04
Zhotoviteľ			E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis			26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

MA
s.r.o.
01 Lučenec
331 001

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1	EČO	
Názov časti	stavebné práce HSV a PSV	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796 SK2021776889
Spracoval	Vargic	CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	92 219,67	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	100 343,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	52 351,91	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	52 546,24	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	4 032,48					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	685,65					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		302 179,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		302 179,28
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 302 179,28		60 435,86
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		362 615,14
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00



Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1

Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 176 240,241 0,000

1 Zemné práce 2 970,434 0,000

1	000300021	Geodetické práce	eur	1,000	379,070	379,070	0,000
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	0,789	71,010	0,000
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	279,800	3,898	1 090,660	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,710	0,771	51,433	0,000
5	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,680	40,305	108,017	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,510	2,410	1 051,989	0,000
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	436,510	0,500	218,255	0,000

2 Zakladanie 23 345,803 0,000

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,150	22,241	270,228	0,000
9	274321312	Betón základových pásov, pätiiek železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	127,930	51,707	6 614,877	0,000
10	274271304	Murivo základových pásov (m3) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	51,420	100,700	5 177,994	0,000
11	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,520	714,314	1 800,071	0,000
12	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	100,850	32,238	3 251,202	0,000
13	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,920	10,330	205,774	0,000
14	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	19,920	3,541	70,537	0,000
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,040	831,879	2 528,912	0,000
16	59181000010	Dištančné prvky	eur	1,000	606,512	606,512	0,000
17	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	37,700	74,793	2 819,696	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 49 190,354 0,000

18	311234640	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 50 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (500x250x249)	m3	167,040	118,746	19 835,332	0,000
19	312234510	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 KOMBI P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	37,100	122,964	4 561,964	0,000
20	312231518	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	69,160	173,332	11 987,641	0,000
21	312231519	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x330x238)	m3	6,480	208,320	1 349,914	0,000
22	314292020	Komínové teleso SCHIEDEL Absolut DN 16cm	m	13,000	166,791	2 168,283	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	316381216	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,080	24,597	26,565	0,000
24	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	8,019	64,152	0,000
25	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	10,537	421,480	0,000
26	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	75,000	18,095	1 357,125	0,000
27	317162108	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	21,449	85,796	0,000
28	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	12,000	23,235	278,820	0,000
29	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,690	86,024	317,429	0,000
30	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	32,540	14,160	460,766	0,000
31	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	32,540	5,337	173,666	0,000
32	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,000	1 890,726	0,000	0,000
33	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ľahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,980	81,998	244,354	0,000
34	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	41,520	12,055	500,524	0,000
35	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	41,520	3,671	152,420	0,000
36	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,240	1 278,782	306,908	0,000
37	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	11,160	18,091	201,896	0,000
38	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	135,500	17,453	2 364,882	0,000
39	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	108,800	19,621	2 134,765	0,000
40	342242033	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	m2	6,160	31,765	195,672	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 38 295,327 0,000

41	411162R01	Strop POROTHERM z nosníkov a stropných vložiek	m2	406,000	36,391	14 774,746	0,000
42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	37,160	83,600	3 106,576	0,000
43	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	360,000	2,020	727,200	0,000
44	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	360,000	1,385	498,600	0,000
45	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	29,720	4,703	139,773	0,000
46	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	29,720	2,244	66,692	0,000
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,920	1 089,919	2 092,644	0,000
48	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	2,700	833,649	2 250,852	0,000
49	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	360,000	6,541	2 354,760	0,000
50	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	360,000	1,841	662,760	0,000
51	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	29,720	8,068	239,781	0,000
52	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	29,720	2,203	65,473	0,000
53	417278141	Vencovka POROTHERM	m	182,950	6,570	1 201,982	0,000
54	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	31,710	87,151	2 763,558	0,000
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	159,020	6,612	1 051,440	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	159,020	2,610	415,042	0,000
57	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	72,130	2,344	169,073	0,000
58	283720002110	Fasádna izolačná doska EPS	m3	8,330	56,861	473,652	0,000
59	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	2,530	1 224,938	3 099,093	0,000
60	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	7,740	96,990	750,703	0,000
61	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,470	1 527,215	717,791	0,000
62	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,060	18,426	388,052	0,000
63	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	21,060	3,740	78,764	0,000
64	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,980	10,966	164,271	0,000
65	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,980	2,807	42,049	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 49 372,983 0,000

66	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	16,200	2,062	33,404	0,000
67	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	495,220	5,200	2 575,144	0,000
68	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	39,640	3,987	158,045	0,000
69	611461131	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	534,860	5,823	3 114,490	0,000
70	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	10,500	1,397	14,669	0,000
71	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	1 594,140	4,169	6 645,970	0,000
72	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	1 594,140	5,107	8 141,273	0,000
73	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	78,040	22,214	1 733,581	0,000
74	625251521	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	64,480	16,563	1 067,982	0,000
75	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	24,000	23,291	558,984	0,000
76	625259347	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,350	34,256	765,622	0,000
77	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	441,180	4,237	1 869,280	0,000
78	622460243	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	441,180	10,017	4 419,300	0,000
79	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), ryhovaná, hr. 2 mm	m2	563,460	9,186	5 175,944	0,000
80	622464310	a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	29,850	15,967	476,615	0,000
81	632450229	Cementový liaty poter triedy CT-C25-F5, hr. 45 mm	m2	519,350	21,172	10 995,678	0,000
82	631362402	Výstuž mazačn z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	519,350	1,516	787,335	0,000
83	632450227	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm	m2	36,000	19,446	700,056	0,000
84	632451670	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom	m2	13,450	10,380	139,611	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 540,226 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
85	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	2,048	1 351,680	0,000
86	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 320,000	1,211	1 598,520	0,000
87	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	1,340	884,400	0,000
88	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	500,000	3,030	1 515,000	0,000
89	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	52,000	4,765	247,780	0,000
90	5530100805	Kotva kovová	ks	52,000	6,065	315,380	0,000
91	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	555,350	3,093	1 717,698	0,000
92	92510R01	Plochá strecha - markíza, v kompletnej skladbe	ks	1,000	909,768	909,768	0,000

99 Presun hmôt HSV 4 525,114 0,000

93	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 238,400	3,654	4 525,114	0,000
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 121 220,915 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 622,782 0,000

94	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	45,000	11,417	513,765	0,000
95	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	235,210	0,167	39,280	0,000
96	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,070	1 470,764	102,953	0,000
97	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,890	0,207	5,152	0,000
98	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 470,764	14,708	0,000
99	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	235,210	3,000	705,630	0,000
##	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádňová izolácia)	m2	270,490	3,636	983,502	0,000
101	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,890	3,260	81,141	0,000
##	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádňová izolácia)	m2	29,620	3,636	107,698	0,000
103	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,538	2,700	68,953	0,000

713 Izolácie tepelné 11 263,662 0,000

104	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	140,960	2,831	399,058	0,000
##	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	165,350	7,417	1 226,401	0,000
##	631440001100	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	165,350	8,240	1 362,484	0,000
107	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	107,400	2,831	304,049	0,000
##	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	109,550	7,417	812,532	0,000
##	631440000500	Izolácia 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	109,550	4,286	469,531	0,000
110	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	27,800	2,100	58,380	0,000
##	631440003500	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	28,360	10,126	287,173	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	63144001869	Doska 30x600x1000 mm, minerálna izolácia	m2	28,360	12,130	344,007	0,000
##	2832208091	Parozábrana, vrátane tmelov a pások	m2	323,760	2,274	736,230	0,000
114	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	177,240	0,713	126,372	0,000
##	283760001999	Doska EPS Neofloor 150 hr. 90 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	180,780	7,581	1 370,493	0,000
116	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	354,480	0,588	208,434	0,000
##	28323001510	Seperačná fólia	m2	407,650	0,379	154,499	0,000
118	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	385,060	0,661	254,525	0,000
##	631440021800	Doska NOBASIL PTE 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy	m2	392,760	5,547	2 178,640	0,000
120	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	770,120	0,588	452,831	0,000
##	28323001510	Seperačná fólia	m2	956,490	0,379	362,510	0,000
122	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	111,081	1,400	155,513	0,000

762

Konštrukcie tesárske

10 695,465

0,000

123	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	50,000	0,731	36,550	0,000
##	3113051455	Svorník	ks	50,000	2,350	117,500	0,000
125	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,000	1,109	99,810	0,000
##	3113054065	Svorník	ks	90,000	2,350	211,500	0,000
127	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	146,650	4,046	593,346	0,000
128	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	435,300	5,431	2 364,114	0,000
129	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	42,280	7,480	316,254	0,000
130	762341601	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	0,910	267,540	0,000
131	762341602	Montáž kontralatovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	0,910	267,540	0,000
##	605131001	Rezivo krov, vrátane ochranných náterov	m3	15,900	181,954	2 893,069	0,000
##	605131002	Laty kontralaty, vrátane ochranných náterov	m3	3,900	204,698	798,322	0,000
134	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	19,800	20,993	415,661	0,000
135	762810012	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	m2	98,500	7,609	749,487	0,000
136	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhľadov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	64,680	7,628	493,379	0,000
137	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	55,600	10,986	610,822	0,000
138	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	102,349	4,500	460,571	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

5 819,646

0,000

139	763132001	SDK podhľad	m2	220,650	22,744	5 018,464	0,000
140	763132002	SDK obklady	m2	33,700	22,744	766,473	0,000
141	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	57,849	0,600	34,709	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

3 494,132

0,000

142	764712909	Oplechovanie parapetov - K1	m	44,700	12,130	542,211	0,000
143	764712909.2	Zberný kotlík - K2	ks	1,000	11,372	11,372	0,000
144	7647610091	Žlaby podokapné polkruhové s hákmi, kotlíky doplnky - K3	m	40,000	11,372	454,880	0,000
145	764751007	Odpadné rúry, kolená - K4,K5	m	64,200	12,130	778,746	0,000
146	7647510K6	Chríč - K6	ks	1,000	7,581	7,581	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
147	7647510K7	Oplechovanie - K7	m	9,100	16,679	151,779	0,000
148	7647510K9	Lemovanie - K8	m	38,400	13,647	524,045	0,000
149	7647510K10	Dažďový zvod - K09	m	2,800	12,130	33,964	0,000
150	7647510K11	Oplechovanie komína - K10	ks	1,000	68,233	68,233	0,000
151	7647510K13	Ukončovací profil - K11	m	60,000	7,581	454,860	0,000
152	7647511K12	Doplňky - K12	m2	294,000	1,365	401,310	0,000
153	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,290	1,900	65,151	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

8 325,065 0,000

154	765331155	Betónová krytina BRAMAC	m2	294,000	16,981	4 992,414	0,000
155	765331407	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu	m	18,650	23,632	440,737	0,000
156	765331705	Štitová hrana z okrajových škridiel BRAMAC	m	54,200	13,672	741,022	0,000
##	5924404505	Ostatné doplnky Bramac	ks	1,000	606,512	606,512	0,000
158	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus, na krokvy	m2	294,000	3,625	1 065,750	0,000
159	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,464	6,100	478,630	0,000

766 Konštrukcie stolárske

34 113,409 0,000

160	766621101	Montáž okien a dverí	m	211,640	7,581	1 604,443	0,000
##	61141000.001	Vonkajšia zasklená vchodová zostava - 01 š/v 2000x2400 - 01	ks	1,000	1 592,095	1 592,095	0,000
##	61141000.002	Vonkajšie okno š/v 2000x750 - 02	ks	3,000	341,163	1 023,489	0,000
##	61141000.003	Vonkajšie okno š/v 2000x1490 - 03	ks	13,000	568,605	7 391,865	0,000
##	61141000.004	Vonkajšie balkónová zostava š/v 2900x2400 - 04	ks	4,000	909,768	3 639,072	0,000
##	61141000.005	Vonkajšie okno š/v 2350x1365 - 05	ks	4,000	606,512	2 426,048	0,000
##	61141000.006	Vonkajšie okno š/v 1600x2400 - 06	ks	2,000	682,326	1 364,652	0,000
##	61141000.007	Vnútorné dvere š/v 1600x2000 - D1	ks	1,000	606,512	606,512	0,000
168	766661R01	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD2 s PO	ks	5,000	379,070	1 895,350	0,000
169	766661R02	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D3	ks	14,000	235,023	3 290,322	0,000
170	766661R03	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D4	ks	8,000	113,721	909,768	0,000
171	766661R04	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D5	ks	8,000	189,535	1 516,280	0,000
172	766661R05	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D6	ks	8,000	189,535	1 516,280	0,000
173	766661R06	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D7	ks	4,000	204,698	818,792	0,000
174	766661R07	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD8 s PO	ks	2,000	439,721	879,442	0,000
175	766661R08	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD9 s PO	ks	3,000	363,907	1 091,721	0,000
176	766661R09	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD10 s PO	ks	1,000	371,489	371,489	0,000
177	766661R11	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D11	ks	2,000	227,442	454,884	0,000
178	766661R12	Dodávka a montáž vnútorných dverí - D12	ks	8,000	68,233	545,864	0,000
179	766672051	Montáž okna strešného	ks	2,000	59,133	118,266	0,000
##	6113901200	Strešné okno VELUX 780x1400	kus	2,000	175,054	350,108	0,000
##	6113903500.1	Lemovanie VELUX	kus	2,000	113,721	227,442	0,000
182	766695212.1	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	11,000	7,581	83,391	0,000
##	6118715600.1	Prah dubový	kus	11,000	11,372	125,092	0,000
184	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	338,427	0,800	270,742	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

4 745,706 0,000

185	7671300R0	Dodávka a montáž škrabka Z01	ks	1,000	74,298	74,298	0,000
186	7671300R1	Dodávka a montáž zábradlia s madlom Z5	ks	2,000	188,019	376,038	0,000
187	7671301R2	Dodávka a montáž zábradlia - Z6	ks	1,000	257,768	257,768	0,000
188	7671301R3	Dodávka a montáž zábradlia - Z7	ks	6,000	257,768	1 546,608	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
189	7671301R4	Dodávka a montáž zábradlia - Z (Z2,3,4,)komplet schodiskové	ks	1,000	1 501,163	1 501,163	0,000
190	7671301R5	Dodávka a montáž ostatné Z8	ks	44,000	2,274	100,056	0,000
191	7671302R9	Dodávka a montáž ostatné Z9	ks	46,000	2,274	104,604	0,000
192	7671302R10	Dodávka a montáž ostatné Z10	ks	50,000	2,274	113,700	0,000
193	7671302R12	Dodávka a montáž ostatné Z12	ks	44,000	2,274	100,056	0,000
194	7671302R13	Dodávka a montáž ostatné Z13	ks	44,000	2,274	100,056	0,000
195	7671302R14	Dodávka a montáž ostatné Z14	m2	283,000	1,516	429,028	0,000
196	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	47,034	0,900	42,331	0,000

767ost Konštrukcie ostatné 16 322,763 0,000

197	767ost00	Dodávka a montáž - OST01	ks	1,000	250,186	250,186	0,000
198	767ost01	Dodávka a montáž - OST02	ks	1,000	1 516,281	1 516,281	0,000
199	767ost02	Dodávka a montáž - OST03	ks	2,000	1 819,537	3 639,074	0,000
200	767ost03	Dodávka a montáž - OST04	ks	2,000	1 819,537	3 639,074	0,000
201	767ost04	Dodávka a montáž - OST05	ks	1,000	1 819,537	1 819,537	0,000
202	767ost05	Dodávka a montáž - OST06	ks	1,000	1 819,537	1 819,537	0,000
203	767ost06	Dodávka a montáž - OST07	ks	2,000	1 819,537	3 639,074	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 8 191,375 0,000

204	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, vrátane soklovania miestností bez obkladu	m2	327,250	11,582	3 790,210	0,000
##	5976391155	<i>Dlaždice keramické (typ podľa účelu miestnosti), doplnky, škárovacia hmota, sokle</i>	m2	359,980	11,372	4 093,693	0,000
206	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	78,839	3,900	307,472	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 4 054,131 0,000

207	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule	m2	228,100	7,581	1 729,226	0,000
##	6119800505	<i>Laminátové parkety + doplnky</i>	m2	250,910	9,098	2 282,779	0,000
209	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	40,120	1,050	42,126	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 5 855,681 0,000

210	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	187,360	19,496	3 652,771	0,000
##	5976611553	<i>Obkladačky keramické, doplnky. škárovacia hmota</i>	m2	196,730	10,614	2 088,092	0,000
212	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	57,409	2,000	114,818	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 5 717,098 0,000

213	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 170,500	0,575	1 248,038	0,000
214	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 170,500	2,059	4 469,060	0,000

M Práce a dodávky M 4 718,125 0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií 4 718,125 0,000

215	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	2 627,000	0,278	730,306	0,000
##	4249545210	<i>Konštrukcia oceľová, vrátane ochranných náterov</i>	t	2,630	1 516,281	3 987,819	0,000

Celkom 302 179,281 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1	EČO	
Názov časti	vykurovanie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	23 163,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		23 163,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 DPH 20,00 % z 23 163,00		
Dátum a podpis			25 Cena s DPH (r. 23-24)		
Zhotoviteľ			27 795,60		
Dátum a podpis			E Prípochty a odpočty		
			26 Dodávky zadávateľa		
			27 Kľzáva doložka		
			28 Zvýhodnenie + -		

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1

Časť: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				23 163,000	0,000
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				23 163,000	0,000
9	7331615R01	Vykurovanie - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	23 163,000	23 163,000	0,000
Celkom						23 163,000	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1**

Názov časti **vzduchotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				Základné rozp. náklady				B				Doplnkové náklady				C				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS				0,00										
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce				0,00										
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky				0,00										
4		Montáž	4 152,81	11			0,00	16	Vplyv prostredia				0,00										
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN				0,00										
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu				0,00										
7	ZRN (r. 1-6)		4 152,81	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)				0,00										
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady				0,00										

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	4 152,81
24	DPH 20,00 % z 4 152,81	830,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 983,37

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1

Časť: vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				4 152,810	0,000
769		Montáže vzduchotechnických zariadení				4 152,810	0,000
1	769011R01	Vzduchotechnika - vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	4 152,810	4 152,810	0,000
		Celkom				4 152,810	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

JKSO

Názov objektu **SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1**

EČO

Názov časti **plynoinštalácia**

Miesto

Objednávateľ **Obec Halič**

IČO

IČ DPH

Projektant

00316091

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

36622796

SK2021776889

Spracoval **Vargic**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C			Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	1 882,86		11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 882,86		12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

MA
S.r.o.
34 01 Lučenec
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 882,86
24	DPH 20,00 % z 1 882,86	376,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 259,43

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1

Časť: plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	PSV				1 882,860	0,000
	723	Zdravotechnika - plynovod				1 882,860	0,000
1	723100R01	Plynoinštalácia - viď. samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 882,860	1 882,860	0,000
		Celkom				1 882,860	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1	EČO	
Názov časti	elektroinštalácia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796 SK2021776889
Spracoval	Vargic	CPV	
		CPA	
Rozpočet číslo		Dňa	22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	16 225,69				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		16 225,69	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	16 225,69
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 16 225,69	3 245,14
Dátum a podpis	Pečiatka	25 Cena s DPH (r. 23-24)	19 470,83
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Dodávky zadávateľa	0,00
		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				16 225,690	0,000
21-M		Elektromontáže				16 225,690	0,000
1	2100108E	Elektroinštalácia - viď.samosťatný rozpočet	kpl	1,000	16 225,690	16 225,690	0,000
		Celkom				16 225,690	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1**

Názov časti **zdravotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	15 213,06	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 213,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OMA
A, s.r.o.
984 01 Lučenec
7 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	15 213,06
24	DPH 20,00 % z 15 213,06	3 042,61
25	Cena s DPH (r. 23-24)	18 255,67

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 01 - BYTOVÝ DOM č. 1

Časť: zdravotníka

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				15 213,060	0,000
725		Zdravotníka - zariadenia, predmety				15 213,060	0,000
83	725119R01	Zdravotníka - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	15 213,060	15 213,060	0,000
Celkom						15 213,060	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

JKSO

Názov objektu

SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Halič

00316091

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

36622796

SK2021776889

Spracoval

Vargic

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	85 830,38	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	90 338,40	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	48 778,16	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	89 459,92	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	3 803,04					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	16 673,45					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		334 883,35	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OMA

s.r.o.
984 01 Lučenec
tel./fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	334 883,35
24	DPH 20,00 % z 334 883,35	66 976,67
25	Cena s DPH (r. 23-24)	401 860,02

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

JKSO

Názov objektu

SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

EČO

Názov časti

stavebné práce HSV a PSV

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Halič

00316091

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

36622796

SK2021776889

Spracoval

Vargic

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	85 830,38	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	90 338,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	48 778,16	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	49 627,18	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	3 803,04				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	646,24				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		279 023,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



S. r. o.
34 01 Lučenec
4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	279 023,40
24	DPH 20,00 % z 279 023,40	55 804,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	334 828,08

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

Časť: stavebné práce HSV a PSV

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 164 206,503 0,000

1 Zemné práce 2 801,171 0,000

1	000300021	Geodetické práce	eur	1,000	357,510	357,510	0,000
2	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,000	0,744	66,960	0,000
3	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	279,800	3,676	1 028,545	0,000
4	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	66,710	0,727	48,498	0,000
5	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,680	38,013	101,875	0,000
6	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	436,510	2,273	992,187	0,000
7	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	436,510	0,471	205,596	0,000

2 Zakladanie 22 018,044 0,000

8	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	12,150	20,976	254,858	0,000
9	274321312	Betón základových pásov, pätiiek železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	127,930	48,766	6 238,634	0,000
10	274271304	Murivo základových pásov (m3) DT 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	51,420	94,973	4 883,512	0,000
11	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	2,520	673,687	1 697,691	0,000
12	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	100,850	30,405	3 066,344	0,000
13	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	19,920	9,742	194,061	0,000
14	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	19,920	3,340	66,533	0,000
15	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,040	784,564	2 385,075	0,000
16	591810000010	Dištančné prvky	eur	1,000	572,016	572,016	0,000
17	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	37,700	70,539	2 659,320	0,000

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 44 953,203 0,000

18	311234640	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 50 EKO+ Profi P 8 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (500x250x249)	m3	167,040	112,013	18 710,652	0,000
19	312234510	Murivo výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 KOMBI P 12 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	37,100	115,970	4 302,487	0,000
20	312231518	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (300x250x238)	m3	69,160	163,474	11 305,862	0,000
21	312231519	Murivo akustické výplňové (m3) z tehál pálených POROTHERM 25 AKU Z P 20, na maltu POROTHERM MM 50 (250x330x238)	m3	6,480	196,472	1 273,139	0,000
22	314292020	Komínové teleso SCHIEDEL Absolut DN 16cm	m	13,000	157,304	2 044,952	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	316381216	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	1,080	23,198	25,054	0,000
24	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	7,563	60,504	0,000
25	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	9,937	397,480	0,000
26	317162106	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2250 mm	ks	75,000	17,065	1 279,875	0,000
27	317162108	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2750 mm	ks	4,000	20,229	80,916	0,000
28	317162109	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 3000 mm	ks	12,000	21,913	262,956	0,000
29	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	3,690	81,131	299,373	0,000
30	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	32,540	13,354	434,539	0,000
31	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	32,540	5,034	163,806	0,000
32	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,000	1 890,726	0,000	0,000
33	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	2,980	77,334	230,455	0,000
34	331351103	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-tradičné	m2	41,520	11,370	472,082	0,000
35	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-tradičné	m2	41,520	3,462	143,742	0,000
36	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,240	1 206,049	289,452	0,000
37	342242030	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (80x500x249)	m2	11,160	17,062	190,412	0,000
38	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	85,240	16,460	1 403,050	0,000
39	342242032	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (140x500x249)	m2	75,540	18,505	1 397,868	0,000
40	342242033	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 Profi P 12 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (175x375x249)	m2	6,160	29,959	184,547	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 36 241,177 0,000

41	411162R01	Strop POROTHERM z nosníkov a stropných vložiek	m2	406,000	34,321	13 934,326	0,000
42	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	37,160	78,845	2 929,880	0,000
43	411351103	Debnenie stropov vložkových zhotovenie	m2	360,000	1,906	686,160	0,000
44	411351104	Debnenie stropov vložkových odstránenie	m2	360,000	1,306	470,160	0,000
45	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	29,720	4,435	131,808	0,000
46	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	29,720	2,116	62,888	0,000
47	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	1,920	1 027,928	1 973,622	0,000
48	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvaraných sietí KARI	t	2,700	786,233	2 122,829	0,000
49	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	360,000	6,169	2 220,840	0,000
50	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	360,000	1,736	624,960	0,000
51	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	29,720	7,609	226,139	0,000
52	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	29,720	2,078	61,758	0,000
53	417278141	Vencovka POROTHERM	m	182,950	6,196	1 133,558	0,000
54	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	32,200	82,194	2 646,647	0,000
55	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	159,020	6,236	991,649	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
56	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	159,020	2,461	391,348	0,000
57	417391141	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním expandovaným polystyrénom	m2	82,130	2,211	181,589	0,000
58	283720002110	Fasádna izolačná doska EPS	m3	9,480	53,626	508,374	0,000
59	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	2,530	1 155,267	2 922,826	0,000
60	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	7,740	91,473	708,001	0,000
61	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,470	1 440,352	676,965	0,000
62	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,060	17,378	365,981	0,000
63	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	21,060	3,527	74,279	0,000
64	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,980	10,343	154,938	0,000
65	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,980	2,647	39,652	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 45 899,681 0,000

66	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	16,200	1,945	31,509	0,000
67	611461110	Príprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	495,220	4,904	2 428,559	0,000
68	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	39,640	3,760	149,046	0,000
69	611461131	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 8 mm	m2	534,860	5,492	2 937,451	0,000
70	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	10,500	1,318	13,839	0,000
71	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreš (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	1 516,740	3,932	5 963,822	0,000
72	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, hr. 10 mm	m2	1 516,740	4,816	7 304,620	0,000
73	625251383	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm BAUMIT STAR - riešenie (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	78,040	20,950	1 634,938	0,000
74	625251521	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	64,480	15,621	1 007,242	0,000
75	625251529	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm BAUMIT PRO - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	24,000	21,966	527,184	0,000
76	625259347	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 140 mm, skrutkovacie kotvy	m2	22,350	32,307	722,061	0,000
77	622460151	Príprava vonkajšieho podkladu stien cementovým prednástreškom, hr. 3 mm	m2	441,180	3,996	1 762,955	0,000
78	622460243	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	441,180	9,448	4 168,269	0,000
79	622464224	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), ryhovaná, hr. 2 mm	m2	563,460	8,664	4 881,817	0,000
80	622464310	a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m2	29,850	15,059	449,511	0,000
81	632450229	Cementový liaty poter triedy CT-C25-F5, hr. 45 mm	m2	519,930	19,968	10 381,962	0,000
82	631362402	Výstuž mazačín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	519,930	1,429	742,980	0,000
83	632450227	Cementový poter Weber - Terranova, weber.bat balkónový, triedy CT-C25-F5, hr. 40 mm	m2	36,000	18,340	660,240	0,000
84	632451670	Vyspravenie betónových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhnúcim polymerom	m2	13,450	9,790	131,676	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 055,440 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
85	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	1,931	1 274,460	0,000
86	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	1 320,000	1,142	1 507,440	0,000
87	941941851	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	660,000	1,264	834,240	0,000
88	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	500,000	2,857	1 428,500	0,000
89	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	52,000	4,494	233,688	0,000
90	5530100805	Kotva kovová	ks	52,000	5,720	297,440	0,000
91	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	555,930	2,917	1 621,648	0,000
92	92510R01	Plochá strecha - markíza, v kompletnej skladbe	ks	1,000	858,024	858,024	0,000

99 Presun hmôt HSV 4 237,787 0,000

93	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 12 m	t	1 229,770	3,446	4 237,787	0,000
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 110 367,618 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 473,313 0,000

94	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode na ploche vodorovnej	m2	45,000	10,767	484,515	0,000
95	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	235,210	0,157	36,928	0,000
96	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,070	1 387,112	97,098	0,000
97	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	24,890	0,195	4,854	0,000
98	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010	1 387,112	13,871	0,000
99	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	235,210	2,829	665,409	0,000
##	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	270,490	3,429	927,510	0,000
101	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	24,890	3,075	76,537	0,000
##	628310001200	Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	29,620	3,429	101,567	0,000
103	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,083	2,700	65,024	0,000

713 Izolácie tepelné 10 622,864 0,000

104	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	140,960	2,670	376,363	0,000
##	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	165,350	6,995	1 156,623	0,000
##	631440001100	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	165,350	7,771	1 284,935	0,000
107	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	107,400	2,670	286,758	0,000
##	631440001000	Izolácia 180x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	109,550	6,995	766,302	0,000
##	631440000500	Izolácia 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhlady a stropy	m2	109,550	4,043	442,911	0,000
110	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	27,800	1,981	55,072	0,000
##	631440003500	Izolácia 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	28,360	9,550	270,838	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	63144001869	Doska 30x600x1000 mm, minerálna izolácia	m2	28,360	11,440	324,438	0,000
##	2832208091	Parozábrana, vrátane tmelov a pások	m2	323,760	2,145	694,465	0,000
114	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	177,240	0,672	119,105	0,000
##	283760001999	Doska EPS Neofloor 150 hr. 90 mm, sivý penový polystyrén pre zateplenie podláh	m2	180,780	7,150	1 292,577	0,000
116	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	354,480	0,554	196,382	0,000
##	28323001510	Seperačná fólia	m2	407,650	0,358	145,939	0,000
118	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	385,060	0,623	239,892	0,000
##	631440021800	Doska NOBASIL PTE 30x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre ťažké plávajúce podlahy	m2	392,760	5,231	2 054,528	0,000
120	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	770,120	0,554	426,646	0,000
##	28323001510	Seperačná fólia	m2	956,490	0,358	342,423	0,000
122	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	104,762	1,400	146,667	0,000

762

Konštrukcie tesárske

10 087,048

0,000

123	762313111	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky do 150 mm	ks	50,000	0,689	34,450	0,000
##	3113051455	Svorník	ks	50,000	2,217	110,850	0,000
125	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	90,000	1,046	94,140	0,000
##	3113054065	Svorník	ks	90,000	2,217	199,530	0,000
127	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	146,650	3,816	559,616	0,000
128	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	435,300	5,122	2 229,607	0,000
129	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	42,280	7,054	298,243	0,000
130	762341601	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	0,858	252,252	0,000
131	762341602	Montáž kontralatovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m2	294,000	0,858	252,252	0,000
##	605131001	Rezivo krov, vrátane ochranných náterov	m3	15,900	171,605	2 728,520	0,000
##	605131002	Laty kontralaty, vrátane ochranných náterov	m3	3,900	193,055	752,915	0,000
134	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	19,800	19,799	392,020	0,000
135	762810012	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	m2	98,500	7,176	706,836	0,000
136	762421302	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	64,680	7,195	465,373	0,000
137	762431305	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm	m2	55,600	10,361	576,072	0,000
138	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	96,527	4,500	434,372	0,000

763

Konštrukcie - drevostavby

7 854,729

0,000

139	763132001	SDK podhlád	m2	220,650	21,451	4 733,163	0,000
140	763132002	SDK obklady	m2	33,700	21,451	722,899	0,000
141	763116003	Priečka SDK dvojito opláštená	m2	56,710	41,471	2 351,820	0,000
142	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) v výške do 7 m	%	78,079	0,600	46,847	0,000

764

Konštrukcie klampiarske

3 295,246

0,000

143	764712909	Oplechovanie parapetov - K1	m	44,700	11,440	511,368	0,000
144	764712909.2	Zberný kotlík - K2	ks	1,000	10,725	10,725	0,000
145	7647610091	Žľaby podokapné polkruhové s hákmi, kotlíky doplnky - K3	m	40,000	10,725	429,000	0,000
146	764751007	Odpadné rúry, kolená - K4,K5	m	64,200	11,440	734,448	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
147	7647510K6	Chrlič - K6	ks	1,000	7,150	7,150	0,000
148	7647510K7	Oplechovanie - K7	m	9,100	15,730	143,143	0,000
149	7647510K9	Lemovanie - K8	m	38,400	12,870	494,208	0,000
150	7647510K10	Dažďový zvod - K09	m	2,800	11,440	32,032	0,000
151	7647510K11	Oplechovanie komína - K10	ks	1,000	64,352	64,352	0,000
152	7647510K13	Ukončovaci profil - K11	m	60,000	7,150	429,000	0,000
153	7647511K12	Doplnky - K12	m2	294,000	1,287	378,378	0,000
154	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	32,338	1,900	61,442	0,000

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 7 851,604 0,000

155	765331155	Betónová krytina BRAMAC	m2	294,000	16,015	4 708,410	0,000
156	765331407	Hrebeň BRAMAC, s použitím vetracieho pásu	m	18,650	22,288	415,671	0,000
157	765331705	Štítová hrana z okrajových škridiel BRAMAC	m	54,200	12,895	698,909	0,000
##	5924404505	Ostatné doplnky Bramac	ks	1,000	572,016	572,016	0,000
159	765901343	Strešná fólia BRAMAC Pro Plus, na krokvy	m2	294,000	3,419	1 005,186	0,000
160	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	74,002	6,100	451,412	0,000

766 Konštrukcie stolárske 30 641,630 0,000

161	766621101	Montáž okien a dverí	m	211,640	7,150	1 513,226	0,000
##	61141000.001	Vonkajšia zasklená vchodová zostava - 01 š/v 2000x2400 - 01	ks	1,000	1 501,541	1 501,541	0,000
##	61141000.002	Vonkajšie okno š/v 2000x750 - 02	ks	3,000	321,759	965,277	0,000
##	61141000.003	Vonkajšie okno š/v 2000x1490 - 03	ks	13,000	536,265	6 971,445	0,000
##	61141000.004	Vonkajšie balkónová zostava š/v 2900x2400 - 04	ks	4,000	858,024	3 432,096	0,000
##	61141000.005	Vonkajšie okno š/v 2350x1365 - 05	ks	4,000	572,016	2 288,064	0,000
##	61141000.006	Vonkajšie okno š/v 1600x2400 - 06	ks	2,000	643,518	1 287,036	0,000
##	61141000.007	Vnútorne dvere š/v 1600x2000 - D1	ks	1,000	572,016	572,016	0,000
169	766661R01	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD2 s PO	ks	5,000	357,510	1 787,550	0,000
170	766661R02	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D3	ks	12,000	221,656	2 659,872	0,000
171	766661R03	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D4	ks	6,000	107,253	643,518	0,000
172	766661R04	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D5	ks	6,000	178,755	1 072,530	0,000
173	766661R05	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D6	ks	6,000	178,755	1 072,530	0,000
174	766661R06	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - D7	ks	8,000	193,055	1 544,440	0,000
175	766661R07	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD8 s PO	ks	2,000	414,711	829,422	0,000
176	766661R08	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD9 s PO	ks	2,000	343,209	686,418	0,000
177	766661R09	Dodávka a montáž vnútorných dverí so zárubňou - pD10 s PO	ks	1,000	350,360	350,360	0,000
178	766661R11	Dodávka a montáž vnútorných dverí - D11	ks	6,000	64,352	386,112	0,000
179	766672051	Montáž okna strešného	ks	2,000	55,770	111,540	0,000
##	6113901200	Strešné okno VELUX 780x1400	kus	2,000	165,097	330,194	0,000
##	6113903500.1	Lemovanie VELUX	kus	2,000	107,253	214,506	0,000
182	766695212.1	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	10,000	7,150	71,500	0,000
##	6118715600.1	Prah dubový	kus	10,000	10,725	107,250	0,000
184	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	303,984	0,800	243,187	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 475,749 0,000

185	7671300R0	Dodávka a montáž škrabka Z01	ks	1,000	70,072	70,072	0,000
186	7671300R1	Dodávka a montáž zábradlia s madlom Z5	ks	2,000	177,325	354,650	0,000
187	7671301R2	Dodávka a montáž zábradlia - Z6	ks	1,000	243,107	243,107	0,000
188	7671301R3	Dodávka a montáž zábradlia - Z7	ks	6,000	243,107	1 458,642	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
189	7671301R4	Dodávka a montáž zábradlia - Z (Z2,3,4,)komplet schodiskové	ks	1,000	1 415,606	1 415,606	0,000
190	7671301R5	Dodávka a montáž ostatné Z8	ks	44,000	2,145	94,380	0,000
191	7671302R9	Dodávka a montáž ostatné Z9	ks	46,000	2,145	98,670	0,000
192	7671302R10	Dodávka a montáž ostatné Z10	ks	50,000	2,145	107,250	0,000
193	7671302R12	Dodávka a montáž ostatné Z12	ks	44,000	2,145	94,380	0,000
194	7671302R13	Dodávka a montáž ostatné Z13	ks	44,000	2,145	94,380	0,000
195	7671302R14	Dodávka a montáž ostatné Z14	m2	283,000	1,430	404,690	0,000
196	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	44,358	0,900	39,922	0,000

767ost Konštrukcie ostatné 11 962,278 0,000

197	767ost00	Dodávka a montáž - OST01	ks	1,000	235,957	235,957	0,000
198	767ost01	Dodávka a montáž - OST02	ks	1,000	1 430,039	1 430,039	0,000
199	767ost02	Dodávka a montáž - OST03	ks	2,000	1 716,047	3 432,094	0,000
200	767ost03	Dodávka a montáž - OST04	ks	2,000	1 716,047	3 432,094	0,000
201	767ost04	Dodávka a montáž - OST05	ks	1,000	1 716,047	1 716,047	0,000
202	767ost05	Dodávka a montáž - OST06	ks	1,000	1 716,047	1 716,047	0,000

771 Podlahy z dlaždíc 7 607,734 0,000

203	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, vrátane soklovania miestností bez obkladu	m2	322,270	10,923	3 520,155	0,000
##	5976391155	Dlaždice keramické (typ podľa účelu miestnosti), doplnky, škárovacia hmota, sokle	m2	354,500	10,725	3 802,013	0,000
205	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	73,222	3,900	285,566	0,000

775 Podlahy vlysové a parketové 3 916,684 0,000

206	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, laminované tabule	m2	233,660	7,150	1 670,669	0,000
##	6119800505	Laminátové parkety + doplnky	m2	257,030	8,580	2 205,317	0,000
208	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,760	1,050	40,698	0,000

781 Dokončovacie práce a obklady 4 283,993 0,000

209	781445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	145,340	18,387	2 672,367	0,000
##	5976611553	Obkladačky keramické, doplnky. škárovacia hmota	m2	152,610	10,010	1 527,626	0,000
211	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	42,000	2,000	84,000	0,000

784 Dokončovacie práce - maľby 5 294,746 0,000

212	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 131,540	0,542	1 155,295	0,000
213	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	2 131,540	1,942	4 139,451	0,000

M Práce a dodávky M 4 449,277 0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií 4 449,277 0,000

214	430861007	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 5 000 kg vrátane	kg	2 627,000	0,262	688,274	0,000
##	4249545210	Konštrukcia oceľová, vrátane ochranných náterov	t	2,630	1 430,039	3 761,003	0,000

Celkom 279 023,398 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

JKSO

Názov objektu **SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2**

EČO

Názov časti **vykurovanie**

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

00316091

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

36622796

SK2021776889

Spracoval **Vargic**

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 22 490,50	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 22 490,50	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 490,50
24	DPH 20,00 % z 22 490,50	4 498,10
25	Cena s DPH (r. 23-24)	26 988,60

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

Časť: vykurovanie

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				22 490,500	0,000
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				22 490,500	0,000
9	7331615R01	Vykurovanie - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	22 490,500	22 490,500	0,000
		Celkom				22 490,500	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2**

Názov časti **vzduchotechnika**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 3 341,01	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 3 341,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 341,01
24	DPH 20,00 % z 3 341,01	668,20
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 009,21

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

Časť: vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				3 341,010	0,000
769		Montáže vzduchotechnických zariadení				3 341,010	0,000
1	769011R01	Vzduchotechnika - vid'. samostatný rozpočet	ks	1,000	3 341,010	3 341,010	0,000
		Celkom				3 341,010	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2**

Názov časti **plynoinštalácia**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 1 882,86	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 1 882,86	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 882,86
24	DPH 20,00 % z 1 882,86	376,57
25	Cena s DPH (r. 23-24)	2 259,43

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



SVOMA, s.r.o.
Javorinská 21, 984 01 Lučenec
Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

Časť: plynoinštalácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		PSV				1 882,860	0,000
723		Zdravotechnika - plynovod				1 882,860	0,000
1	723100R01	Plynoinštalácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	1 882,860	1 882,860	0,000
		Celkom				1 882,860	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2**

Názov časti **elektroinštalácia**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplňkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	16 027,21				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		16 027,21	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 027,21
24	DPH 20,00 % z 16 027,21	3 205,44
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 232,65

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

DMA
s.r.o.
984 01 Lučenec
Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

Časť: elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				16 027,210	0,000
21-M		Elektromontáže				16 027,210	0,000
1	2100108E	Elektroinštalácia - vid'.samostatný rozpočet	kpl	1,000	16 027,210	16 027,210	0,000
		Celkom				16 027,210	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

JKSO

Názov objektu **SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2**

EČO

Názov časti **zdravotechnika**

Miesto

Objednávateľ **Obec Halič**

IČO 00316091

Projektant

IČ DPH

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

36622796

Spracoval **Vargic**

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

22.01.2020

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	12 118,37	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 118,37	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22 12 118,37

24 DPt 20,00 % z 12 118,37 2 423,67

Objednávateľ

25 Cena s DPH (r. 23-24) 14 542,04

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochy a odpochy

Zhotoviteľ

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

Dátum a podpis

28 Zvýhodnenie + - 0,00

DMA

S.R.O.
984 01 Lučenec
- 4331 001

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 02 - BYTOVÝ DOM č. 2

Časť: zdravotníka

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Snaroval: Vargic

2. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	Podm.	celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				12 118,370	0,000
725		Zdravotníka - zariadenia predmetu				12 118,370	0,000
83	725119R01	Zdravotníka - vid. samostatný rozpočet	kpl	1,000	12 118,370	12 118,370	0,000
Celkom						12 118,370	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

JKSO

Názov objektu **SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

00316091

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

36622796

SK2021776889

Spracoval

Vargic

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	99 771,38	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	5 797,03				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		105 568,41	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



r.o.
31 Lučenec

tel./fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	105 568,41
24	DPH 20,00 % z 105 568,41	21 113,68
25	Cena s DPH (r. 23-24)	126 682,09

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	98 157,50	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		98 157,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 98 157,50

24 DPH 20,00 % z 98 157,50 19 631,50

25 Cena s DPH (r. 23-24) 117 789,00

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá določka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				98 157,500	0,000
5		Komunikácie				98 157,500	0,000
1	564730R01	Prístupová komunikácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	98 157,500	98 157,500	0,000
		Celkom				98 157,500	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA**

Názov časti **dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	1 613,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 613,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis



S.V.O.
01 Lučenec
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 613,88
24	DPH 20,00 % z 1 613,88	322,78
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 936,66

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Časť: dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				1 613,880	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 613,880	0,000
1	9140011R1	Trvalé dopravné značenie , Dočasné dopravné značenie - vid. samostatné rozpočty	kpl	1,000	1 613,880	1 613,880	0,000
		Celkom				1 613,880	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA	EČO	
Názov časti	verejné osvetlenie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	5 797,03				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 797,03	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ


Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka Tel./Fax: 047 - 4331 001



OMA
A, s.r.o.
984 01 Lučenec

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 797,03
24	DPH 20,00 % z 5 797,03	1 159,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 956,44

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 03 - PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA

Časť: verejné osvetlenie

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				5 797,030	0,000
21-M		Elektromontáže				5 797,030	0,000
1	2102500R1	Verejné osvetlenie - viď. samostatný rozpočet	ks	1,000	5 797,030	5 797,030	0,000
		Celkom				5 797,030	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

JKSO

Názov objektu

SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Halič

00316091

Projektant

Zhotoviteľ

SVOMA, s.r.o.

36622796

SK2021776889

Spracoval

Vargic

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	72 324,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		72 324,28	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

OMA
A, s.r.o.
I, 984 01 Lučenec
7 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	72 324,28
24	DPH 20,00 % z 72 324,28	14 464,86
25	Cena s DPH (r. 23-24)	86 789,14

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	49 864,40	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		49 864,40	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 49 864,40

24 DPH 20,00 % z 49 864,40 9 972,88

25 Cena s DPH (r. 23-24) 59 837,28

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00



SVOMA, s.r.o.

01 Lučeneč

Pečiatka / Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				49 864,400	0,000
5		Komunikácie				49 864,400	0,000
1	564962R02	Spevnené plochy - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	49 864,400	49 864,400	0,000
		Celkom				49 864,400	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY**

Názov časti **dažďová kanalizácia**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	22 459,88	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		22 459,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	22 459,88
24	DPH 20,00 % z 22 459,88	4 491,98
25	Cena s DPH (r. 23-24)	26 951,86

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



SVOMA, s.r.o.

41, 704 01 Lučenec

Tel./Fax: 047 - 4331 001

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 04 - SPEVNENÉ PLOCHY

Časť: dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				22 459,880	0,000
8		Rúrové vedenie				22 459,880	0,000
1	871376R01	Dažďová kanalizácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	22 459,880	22 459,880	0,000
		Celkom				22 459,880	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **SO 05 - TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	3 546,36	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	6 453,64	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		10 000,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



s.r.o.
84 01 Lučenec
Tel./Fax: 047 - 4331 001

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	10 000,00
24	DPH 20,00 % z 10 000,00	2 000,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	12 000,00

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 05 - TERÉNNE A SADOVÉ ÚPRAVY

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 10 000,003 0,000

1 Zemné práce 7 879,187 0,000

1	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 300,000	0,955	2 196,500	0,000
2	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	44,000	11,916	524,304	0,000
3	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 220,000	0,394	874,680	0,000
4	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 220,000	0,037	82,140	0,000
5	180403111	Založenie trávniku parterového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 220,000	0,761	1 689,420	0,000
6	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	68,600	5,081	348,557	0,000
7	184808321	Hnojenie ostatných drevín organickými hnojivami	ks	44,000	0,335	14,740	0,000
8	251110000151.1	Hnojivo tabletové	kg	5,000	25,230	126,150	0,000
9	103110000155	Záhradný substrát 75l	ks	20,000	4,325	86,500	0,000
10	184102114	Výsadba dreviny, krov s balom	ks	44,000	7,464	328,416	0,000
11	026530004.092	Tis štíhly Baccata Aurea (Taxus Baccata)	ks	5,000	50,460	252,300	0,000
12	026530004.300	EUONYMUS FORTUNEI EMERALD GOLD	ks	20,000	36,043	720,860	0,000
13	026530004.301	JUNIPERUS HORIZONTALIS "BLUE ICE"	ks	16,000	21,626	346,016	0,000
14	026530004.302	PHOTINIA FRASERI RED ROBIN	ks	4,000	39,647	158,588	0,000
15	184202112	Zakotvenie dreviny kolmi	ks	4,000	8,066	32,264	0,000
16	052170000511	Kotviaci kol	ks	4,000	3,604	14,416	0,000
17	184801121	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	44,000	1,894	83,336	0,000

5 Komunikácie 762,678 0,000

18	564750211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	90,000	4,825	434,250	0,000
19	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	90,000	0,992	89,280	0,000
20	693110001100	Geotextília	m2	108,000	0,551	59,508	0,000
21	564710211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	90,000	1,996	179,640	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 074,968 0,000

22	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	4,840	73,001	353,325	0,000
23	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	121,000	4,013	485,573	0,000
24	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	122,000	1,935	236,070	0,000

99 Presun hmôt HSV 283,170 0,000

25	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,290	4,546	283,170	0,000
----	-----------	--	---	--------	-------	---------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						10 000,003	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

JKSO

Názov objektu **SO 06 - PRÍPOJKA VODY (obsahuje aj SO 07)**

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

00316091

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

36622796

SK2021776889

Spracoval

Vargic

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 14 999,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťaženie podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 14 999,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

DMA

s.r.o.
984 01 Lučenec

Tel./Fax: 047 - 4331 001

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 14 999,00

24 DP+ 20,00 % z 14 999,00 2 999,80

25 Cena s DPH (r. 23-24) 17 998,80

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá določka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 06 - PRÍPOJKA VODY (obsahuje aj SO 07)

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				14 999,000	0,000
8		Rúrové vedenie				14 999,000	0,000
2	8713801R1	Prípojka vody, vnútroareálová kanalizácia - vid'. samostatný rozpočet	kpl	1,000	14 999,000	14 999,000	0,000
		Celkom				14 999,000	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**
 Názov objektu **SO 08 - PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (obsahuje aj SO 09)**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Halič

Projektant

Zhotoviteľ SVOMA, s.r.o.

Spracoval Vargic

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

22.01.2020

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	19 830,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 830,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	19 830,00
24	DPH 20,00 % z 19 830,00	3 966,00
25	Cena s DPH (r. 23-24)	23 796,00

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: SO 08 - PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE (obsahuje aj SO 09)

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				19 830,000	0,000
8		Rúrové vedenie				19 830,000	0,000
1	8714119R1	Prípojka splaškovej kanalizácie, vnútroareálová kanalizácia	kpl	1,000	19 830,000	19 830,000	0,000
		Celkom				19 830,000	0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	SO 03 Prístupová komunikácia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	54 817,13	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	43 340,37	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		98 157,50	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		98 157,50	
								24 DPH 20,00 % z 98 157,50		19 631,50	
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)		117 789,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochy a odpochy			
Zhotoviteľ								26 Dodávky zadávateľa		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kľzavá doložka		0,00	
								28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: SO 03 Prístupová komunikácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				98 157,502	0,000
1		Zemné práce				26 371,985	0,000
1	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	4,599	17,507	80,515	0,000
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	2,060	8,063	16,610	0,000
3	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	109,250	13,700	1 496,725	0,000
4	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	458,850	1,053	483,169	0,000
5	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	568,100	0,550	312,455	0,000
6	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	19,500	11,463	223,529	0,000
7	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	7,500	14,223	106,673	0,000
8	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	47,000	4,000	188,000	0,000
9	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	133,585	0,810	108,204	0,000
10	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	902,298	2,726	2 459,664	0,000
11	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	902,298	0,882	795,827	0,000
12	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,420	28,549	1 011,206	0,000
13	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	35,420	1,333	47,215	0,000
14	132201201	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	70,380	15,768	1 109,752	0,000
15	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	70,380	0,873	61,442	0,000
16	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	84,640	0,859	72,706	0,000
17	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	1 401,491	1,362	1 908,831	0,000
18	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	881,875	3,284	2 896,078	0,000
19	167101101	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2 283,366	0,859	1 961,411	0,000
20	171102105	Uloženie sypaniny do násypu súdržných hornín pre diaľnice na 103% Proctor-Standard	m3	259,808	2,843	738,634	0,000
21	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 141,683	0,502	573,125	0,000
22	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,065	2,957	20,891	0,000
23	583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	13,358	12,033	160,737	0,000
24	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,804	26,919	129,319	0,000
25	583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	9,083	12,033	109,296	0,000
26	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	4 755,785	0,642	3 053,214	0,000
27	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	146,954	6,052	889,366	0,000
28	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 409,375	0,356	1 569,738	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	4 409,375	0,859	3 787,653	0,000

2 Zakladanie 229,901 0,000

30	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 236,025	0,186	229,901	0,000
----	-----------	--	----	-----------	-------	---------	-------

4 Vodorovné konštrukcie 268,406 0,000

31	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,807	31,690	120,644	0,000
32	452111131	Osadenie bet.ďielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy 50000-75000 mm2	ks	18,000	3,744	67,392	0,000
33	592270000000	Obrubník betónový ABO 1-15, rozmer 1000x150x300 mm	ks	18,000	4,465	80,370	0,000

5 Komunikácie 55 628,732 0,000

34	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 141,977	8,463	9 664,551	0,000
35	564841111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 120 mm	m2	1 156,708	3,398	3 930,494	0,000
36	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 156,708	5,316	6 149,060	0,000
37	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	914,414	16,965	15 513,034	0,000
38	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	954,829	8,473	8 090,266	0,000
39	569851111	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, štrkodrvinou hr. 150 mm	m2	115,470	3,978	459,340	0,000
40	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	16,200	22,138	358,636	0,000
41	573221111	Postrek asfaltový infiltračný bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	954,829	0,773	738,083	0,000
42	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	914,414	0,313	286,212	0,000
43	577154211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	874,000	11,944	10 439,056	0,000

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 311,760 0,000

44	631362442	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	60,000	5,196	311,760	0,000
----	-----------	---	----	--------	-------	---------	-------

8 Rúrové vedenie 246,132 0,000

45	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	69,637	208,911	0,000
46	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	37,221	37,221	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 730,327 0,000

47	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	76,857	8,160	627,153	0,000
48	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	85,000	6,332	538,220	0,000
49	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	601,098	1 202,196	0,000
50	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	18,800	54,475	1 024,130	0,000
51	592210000310	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 60/200, DN 600 mm, dl. 2000 mm	ks	10,000	128,812	1 288,120	0,000
52	919535559	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	25,690	85,875	2 206,129	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
53	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	9,197	5,581	51,328	0,000
54	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr. nad 100 do 200 mm	m	5,887	1,861	10,956	0,000
55	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	5,887	5,006	29,470	0,000
56	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	9,197	13,699	125,990	0,000
57	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m ²	ks	4,000	40,213	160,852	0,000
58	935112211	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15	m	6,000	7,621	45,726	0,000
59	59227025100	Žľab priekopový TBM 55-16, rozmer 550x500x160 mm	ks	12,000	4,294	51,528	0,000
60	938909406	Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 400 mm o objeme nánosov nad 0,30 do 0,50 m ³ /m, -0,32500 t	m	15,717	16,718	262,757	0,000
61	938909610	Odstránenie nánosov na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m ²	115,470	0,362	41,800	0,000
62	966008112	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, - 0,98000t	m	4,940	45,837	226,435	0,000
63	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	170,439	10,836	1 846,877	0,000
64	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 556,585	0,347	887,135	0,000
65	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	170,439	0,172	29,316	0,000
66	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 556,585	0,172	439,733	0,000
67	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	170,439	15,457	2 634,476	0,000

99

Presun hmôt HSV

1 370,259

0,000

68	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 279,964	0,429	978,105	0,000
69	998225191	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2 279,964	0,172	392,154	0,000

Celkom

98 157,502

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ**

Názov objektu **Samostatné rozpočty**

Názov časti **SO 04 Spevnené plochy**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Halič**

Projektant

Zhotoviteľ **SVOMA, s.r.o.**

Spracoval **Vargic**

00316091

36622796

SK2021776889

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

22.01.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	28 258,31	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	21 577,24	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	13,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	14,99	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 864,40	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	49 864,40
24	DPH 20,00 % z 49 864,40	9 972,88
25	Cena s DPH (r. 23-24)	59 837,28

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kázavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: SO 04 Spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 49 835,551 0,000

1 Zemné práce 11 374,524 0,000

1	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	27,833	11,901	331,241	0,000
2	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	102,053	7,143	728,965	0,000
3	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	129,886	0,478	62,086	0,000
4	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	9,000	9,958	89,622	0,000
5	119001412	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	9,500	12,355	117,373	0,000
6	121101112	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	172,005	0,703	120,920	0,000
7	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	321,562	2,368	761,459	0,000
8	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	321,562	0,766	246,316	0,000
9	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	19,652	22,386	439,930	0,000
10	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,652	6,329	124,378	0,000
11	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	513,219	1,183	607,138	0,000
12	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	513,219	2,853	1 464,214	0,000
13	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	1 026,438	0,746	765,723	0,000
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	513,219	0,492	252,504	0,000
15	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,377	23,384	382,960	0,000
16	583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	30,964	10,453	323,667	0,000
17	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	2 566,095	0,558	1 431,881	0,000
18	005720001400	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	79,292	5,258	416,917	0,000
19	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 566,095	0,309	792,923	0,000
20	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	2 566,095	0,746	1 914,307	0,000

2 Zakladanie 160,366 0,000

21	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	989,912	0,162	160,366	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	---------	-------

5 Komunikácie 30 786,491 0,000

22	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	673,267	7,352	4 949,859	0,000
23	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	626,295	5,678	3 556,103	0,000
24	565171211	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 100 mm	m2	371,100	14,736	5 468,530	0,000
25	567122114	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	371,100	7,361	2 731,667	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	567124115	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	81,000	12,777	1 034,937	0,000
27	567134112	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 170 mm	m2	211,500	14,174	2 997,801	0,000
28	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	11,100	19,230	213,453	0,000
29	573221111	Postrek asfaltový infiltračný bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	371,100	0,671	249,008	0,000
30	573231107	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	371,100	0,272	100,939	0,000
31	577154211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	371,100	10,376	3 850,534	0,000
32	596911151	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	81,000	11,188	906,228	0,000
33	592460017300	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x100 až 300x300x60 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	83,160	8,952	744,448	0,000
34	596911172	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	92,500	8,952	828,060	0,000
35	592460017900	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	91,800	10,444	958,759	0,000
36	592460018000	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,240	10,444	33,839	0,000
37	596911173	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	119,000	7,460	887,740	0,000
38	592460017900	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	m2	118,800	10,444	1 240,747	0,000
39	592460018000	Dlažba betónová SEMMELROCK CITYTOP systémová s fázou, rozmer 100x200 a 200x200x80 mm, červená, alebo ekvivalentná náhrada	m2	3,240	10,444	33,839	0,000

8 Rúrové vedenie 181,476 0,000

40	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	60,492	181,476	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	---------	-------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 930,708 0,000

41	916362112	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	190,123	7,088	1 347,592	0,000
42	592170003800	Obrubník SEMMELROCK cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	200,000	5,500	1 100,000	0,000
43	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	71,908	4,153	298,634	0,000
44	592170002900	Obrubník SEMMELROCK parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá, alebo ekvivalentná náhrada	ks	80,000	2,171	173,680	0,000
45	919721211	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, priečne	m	176,719	3,417	603,849	0,000
46	919721212	Dilatačné škáry vkladané v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	67,031	3,417	229,045	0,000
47	919794441	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	3,000	34,932	104,796	0,000
48	938909610	Odstránenie nánosu na krajiniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m2	131,016	0,315	41,270	0,000
49	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,370	9,413	408,242	0,000
50	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	650,550	0,301	195,816	0,000
51	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,370	7,253	314,563	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
52	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	650,550	0,816	530,849	0,000
53	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	43,370	13,428	582,372	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 401,986 0,000

54	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 252,892	0,746	934,657	0,000
55	998223091	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1 252,892	0,373	467,329	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 28,849 0,000

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 28,849 0,000

56	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	7,675	2,115	16,233	0,000
57	283230002700	Nopová HDPE fólia FONDALINE 500, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE, alebo ekvivalentná náhrada	m2	8,826	1,383	12,206	0,000
58	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	22,803	0,410	0,000

Celkom 49 864,400 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Dažďová kanalizácia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796 SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	8 311,54	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	14 148,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		22 459,88	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23 Súčet 7, 12, 19-22		22 459,88	
								24 DPH 20,00 % z 22 459,88		4 491,98	
Objednávateľ								25 Cena s DPH (r. 23-24)		26 951,86	
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ								26 Dodávky zadávateľa		0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Kízavá doložka		0,00	
								28 Zvýhodnenie + -		0,00	

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Dažďová kanalizácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				22 459,882	0,000
1		Zemné práce				9 650,630	0,000
1	113107213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	37,863	1,257	47,594	0,000
2	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	37,863	0,641	24,270	0,000
3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	12,016	10,873	130,650	0,000
4	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	12,016	0,864	10,382	0,000
5	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,500	33,245	149,603	0,000
6	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,500	1,552	6,984	0,000
7	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	38,686	20,000	773,720	0,000
8	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,686	8,484	328,212	0,000
9	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	196,335	9,000	1 767,015	0,000
10	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	196,335	1,017	199,673	0,000
11	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	399,236	1,000	399,236	0,000
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	399,236	0,500	199,618	0,000
13	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	6,000	3,091	18,546	0,000
14	151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	6,000	1,122	6,732	0,000
15	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	4,500	1,881	8,465	0,000
16	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	4,500	0,447	2,012	0,000
17	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	412,418	1,586	654,095	0,000
18	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	129,342	3,824	494,604	0,000
19	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	503,074	1,000	503,074	0,000
20	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	251,537	0,734	184,628	0,000
21	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	115,662	3,443	398,224	0,000
22	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,983	3,443	34,371	0,000
23	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	61,396	3,000	184,188	0,000
24	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	116,086	12,000	1 393,032	0,000
25	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,533	3,000	19,599	0,000
26	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	12,352	14,012	173,076	0,000
27	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	646,710	0,748	483,739	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	19,983	7,048	140,840	0,000
29	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	646,710	0,414	267,738	0,000
30	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	646,710	1,000	646,710	0,000

2 Zakladanie 2 535,232 0,000

31	212752240	Montáž kontrolnej a preplachovacej šachty PVC pre drenážny systém DN 100 mm	ks	3,000	50,000	150,000	0,000
32	286610030100	Drenážna šachta, dno DN 300, napojenie DN 100, s lapačom piesku, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	139,293	417,879	0,000
33	212752291	Trativod z drenážnych rúr HDPE, kruhového tvaru DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	161,190	7,000	1 128,330	0,000
34	212971122	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou, 500 g/m2, DN 100	m	161,190	2,000	322,380	0,000
35	214500111	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 200 do 300 mm	m	161,190	1,680	270,799	0,000
36	583310001100	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm, STN EN 13242 + A1	t	20,487	12,000	245,844	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 1 099,925 0,000

37	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	19,277	44,206	852,159	0,000
38	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,275	44,206	12,157	0,000
39	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,100	36,903	40,593	0,000
40	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,376	103,809	142,841	0,000
41	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,600	14,493	52,175	0,000

5 Komunikácie 1 411,844 0,000

42	566902224	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	128,513	10,986	1 411,844	0,000
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	-------

8 Rúrové vedenie 4 996,294 0,000

43	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	23,135	0,638	14,760	0,000
44	286110004900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 160, dl. 6 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	4,000	63,347	253,388	0,000
45	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	93,655	0,722	67,619	0,000
46	286110005000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN12 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 6 m, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	16,000	106,096	1 697,536	0,000
47	871376052	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia korugovaného DN 300	m	11,723	1,958	22,954	0,000
48	286120011500	Rúra PVC korugovaný kanalizačný systém D 330,7, dl. 6 m, SN8, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	90,000	180,000	0,000
49	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	9,000	3,809	34,281	0,000
50	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	9,000	4,005	36,045	0,000
51	877326100	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 160	ks	3,000	3,809	11,427	0,000
52	286510009800	Presuvka PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	3,244	9,732	0,000
53	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	3,000	4,266	12,798	0,000
54	286510013900	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	11,839	35,517	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
55	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	3,000	4,266	12,798	0,000
56	286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	3,000	5,676	17,028	0,000
57	877356078	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 200	ks	5,000	4,266	21,330	0,000
58	286510011200	Zátka vnútorná PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	5,000	2,695	13,475	0,000
59	877356102	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 200	ks	2,000	4,266	8,532	0,000
60	286510010300	Presuvka PVC-U, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	6,683	13,366	0,000
61	877366056	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 250/200	ks	2,000	4,717	9,434	0,000
62	286510008300	Redukcia PVC-U, DN 250/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	17,818	35,636	0,000
63	877376058	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 300	ks	2,000	5,309	10,618	0,000
64	286510008400	Redukcia PVC-U, DN 315/250 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	30,320	60,640	0,000
65	877376082	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 300	ks	3,000	5,309	15,927	0,000
66	286510011400	Zátka vnútorná PVC-U, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	11,239	22,478	0,000
67	286520016900	Zátka PVC do hrdla DN 300 korugovaný kanalizačný systém SN10, PIPELIFE, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	44,154	44,154	0,000
68	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	50,399	50,399	0,000
69	286610037100	Šachtové dno s prítokom DN 250-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	278,540	278,540	0,000
70	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	m	2,000	92,041	184,082	0,000
71	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	2,000	23,835	47,670	0,000
72	552410002200	Poklop liatinový T 600 B125, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	189,046	189,046	0,000
73	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN, alebo ekvivalentná náhrada	ks	1,000	60,371	60,371	0,000
74	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	68,897	344,485	0,000
75	592230001800	Uličný vpust betónový TBV 11-50, rozmer 600x500x90 mm	ks	5,000	10,093	50,465	0,000
76	592230002100	Uličný vpust betónový TBV 14-50, rozmer 900x500x50 mm	ks	5,000	32,448	162,240	0,000
77	592230001500	Uličný vpust betónový TBV 6-50, rozmer 600x500x50 mm	ks	5,000	14,219	71,095	0,000
78	592230002300	Uličný vpust betónový TBV 5-66, rozmer 180x660x100 mm	ks	5,000	19,387	96,935	0,000
79	895991123	Montáž lapača nečistôt pre betónové uličné vpusty	ks	5,000	5,000	25,000	0,000
80	286630057700	Kalový kôš pre betónové vpusty, vysoký, pozinkovaný	ks	5,000	15,000	75,000	0,000
81	895991133	Osadenie liatinovej mreže pre betónové uličné vpusty, nosnosť 40,0 t	ks	5,000	20,000	100,000	0,000
82	552410008500	Mreža liatinová D 400 štvorcová 500x500 mm s nálevkou na betónový vpust	ks	5,000	98,000	490,000	0,000
83	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	128,513	0,852	109,493	0,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 549,761

0,000

84	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	1,000	331,774	331,774	0,000
85	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vyburanej časti komunikácie z betónu prostého hr. do 150 mm	m	1,285	6,499	8,351	0,000
86	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	1,285	15,952	20,498	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
87	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,932	12,618	238,884	0,000
88	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,980	0,404	114,728	0,000
89	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,932	9,723	184,076	0,000
90	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	283,980	1,094	310,674	0,000
91	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	18,932	18,000	340,776	0,000

99 Presun hmôt HSV 1 216,196 0,000

92	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	304,049	3,000	912,147	0,000
93	998276115	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	304,049	1,000	304,049	0,000

Celkom 22 459,882 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Trvalé dopravné značenie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 294,52	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	221,84	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 516,36	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		1 516,36
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 1 516,36		303,27
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		1 819,63
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Trvalé dopravné značenie

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 516,360 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 501,796 0,000

1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	16,000	18,423	294,768	0,000
2	404410044500	Zákazová značka B1 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	38,657	38,657	0,000
3	404410044800	Zákazová značka B2 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	38,657	77,314	0,000
4	404410052300	Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania vpravo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	38,657	77,314	0,000
5	404410052600	Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	38,657	38,657	0,000
6	404410085000	Prikazová značka C3 (Prikázaný smer jazdy vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	38,657	38,657	0,000
7	404410112800	Informatívna prevádzková značka IP3b (Jednosmerná premávka), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	25,387	50,774	0,000
8	404410113000	Informatívna prevádzková značka IP4 (Slepá cesta), rozmer 500x500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	25,387	25,387	0,000
9	404410115000	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	56,263	112,526	0,000
10	404410117100	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	56,263	112,526	0,000
11	4044781420	Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	30,365	60,730	0,000
12	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	16,000	6,146	98,336	0,000
13	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	32,000	3,202	102,464	0,000
14	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	16,000	0,530	8,480	0,000
15	404490008800	Hliníková päťka pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	16,000	15,156	242,496	0,000
16	914001211	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	2,000	9,705	19,410	0,000
17	404410194200	Dodatková tabuľka E1 (Počet), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	28,843	28,843	0,000
18	404410197500	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	1,000	49,780	49,780	0,000
19	915721211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	2,170	9,377	20,348	0,000
20	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	2,170	1,995	4,329	0,000

99 Presun hmôt HSV 14,564 0,000

21	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	3,641	3,000	10,923	0,000
22	998225391	Priplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3,641	1,000	3,641	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

1 516,360

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Dočasné dopravné značenie	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	23,89	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	73,63	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		97,52	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	97,52
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z 97,52	19,50
Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	117,02
Zhotoviteľ			E Prípochy a odpochy		
Dátum a podpis	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
			27	Kľzavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Dočasné dopravné značenie

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 97,522 0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 97,478 0,000

1	914811112	Montáž gumeného podstavca dočasnej dopravnej značky	ks	34,000	0,202	6,868	0,000
2	404490008900	Podstavec gumený, dxš 900x450 mm, pre stĺpiky dopravného značenia	ks	0,340	18,914	6,431	0,000
3	914811113	Montáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky	ks	34,000	0,421	14,314	0,000
4	4044777000	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	0,340	6,146	2,090	0,000
5	4044777004	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	0,680	3,202	2,177	0,000
6	4044777006	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	0,340	0,530	0,180	0,000
7	914812111	Montáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	6,000	0,758	4,548	0,000
8	404410044600	Zákazová značka B1 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,030	63,085	1,893	0,000
9	404410086900	Prikazová značka C6b (Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	63,085	1,262	0,000
10	404410197500	Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov	ks	0,010	49,780	0,498	0,000
11	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	1,467	14,670	0,000
12	404410006600	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	30,365	0,607	0,000
13	404410006900	Výstražná značka A4c (Zúžená vozovka zľava), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,020	30,365	0,607	0,000
14	4044778690	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 900 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,040	30,365	1,215	0,000
15	404410113100	Informatívna prevádzková značka IP4 (Slepá cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,010	48,221	0,482	0,000
16	404410113300	Informatívna prevádzková značka IP5 (Návesť pred slepou cestou), rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	0,010	48,221	0,482	0,000
17	915911111	Montáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,000	1,897	5,691	0,000
18	404450003700	Zariadenie dopravné Z2a (Zábrana na označenie uzávierky), rozmer 1000x220 mm, Zn plech so založeným Al okrajovým profilom II. trieda, HIP, 10 rokov	ks	0,030	54,760	1,643	0,000
19	915912211	Montáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	18,000	0,630	11,340	0,000
20	4044799474	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	0,180	24,031	4,326	0,000
21	966812111	Demontáž dočasnej dopravnej značky samostatnej základnej	ks	6,000	0,337	2,022	0,000
22	966812211	Demontáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	10,000	0,653	6,530	0,000
23	966821111	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z2 reflexnej šírky 1 m	ks	3,000	0,842	2,526	0,000
24	966822211	Demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z4	ks	18,000	0,282	5,076	0,000

99 Presun hmôt HSV 0,044 0,000

25	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,011	3,000	0,033	0,000
26	998225191	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,011	1,000	0,011	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

97,522

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Bytový dom č.1 - ZTI	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796 SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	153,80	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	282,59	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	9 406,98	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	5 369,68	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		15 213,06	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		15 213,06
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 15 213,06		3 042,61
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		18 255,67
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Bytový dom č.1 - ZTI

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 436,390 0,000

1 Zemné práce 220,367 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,624	18,906	200,857	0,000
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,995	2,169	19,510	0,000

8 Rúrové vedenie 216,023 0,000

3	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	5,200	0,389	2,023	0,000
4	286110002000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	5,200	3,112	16,182	0,000
5	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	m	24,000	0,440	10,560	0,000
6	286110006300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 3 m, WAVIN	ks	7,920	6,930	54,886	0,000
8	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	4,000	0,538	2,152	0,000
9	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	1,000	28,604	28,604	0,000
10	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	5,000	1,947	9,735	0,000
11	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	0,929	4,645	0,000
12	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000	1,947	1,947	0,000
13	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,017	2,017	0,000
14	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	10,000	2,224	22,240	0,000
15	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	10,000	1,437	14,370	0,000
16	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	2,224	2,224	0,000
17	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,809	2,809	0,000
18	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	3,000	2,224	6,672	0,000
19	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	3,000	1,462	4,386	0,000
20	877326052	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 160/125	ks	1,000	2,400	2,400	0,000
21	286510008100	Redukcia PVC-U, DN 160/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,231	2,231	0,000
22	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	2,688	5,376	0,000
23	286510013800	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/125 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	7,150	14,300	0,000
24	877356054	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200/160	ks	1,000	2,688	2,688	0,000
25	286510008200	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	3,576	3,576	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 14 776,668 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 705,189 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	721171408	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	36,000	24,570	884,520	0,000
27	721171502	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojn	m	18,000	7,254	130,572	0,000
28	721171503	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojn	m	34,000	7,890	268,260	0,000
29	721171508	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojn	m	8,000	14,515	116,120	0,000
30	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	8,000	3,837	30,696	0,000
31	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	8,000	2,260	18,080	0,000
32	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	3,000	3,065	9,195	0,000
33	429720000600	Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP	ks	3,000	14,490	43,470	0,000
34	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	9,000	1,547	13,923	0,000
35	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	8,000	1,646	13,168	0,000
36	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	16,000	1,822	29,152	0,000
37	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	8,000	2,695	21,560	0,000
38	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	4,007	8,014	0,000
39	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE	ks	2,000	25,546	51,092	0,000
40	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	129,200	0,508	65,634	0,000
41	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,110	15,750	1,733	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 712,915

0,000

42	722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	10,180	50,900	0,000
43	722130215	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	14,000	12,947	181,258	0,000
44	722172120	Potrúbie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	105,000	4,599	482,895	0,000
45	722172121	Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	16,000	5,040	80,640	0,000
46	722172122	Potrúbie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním	m	16,000	5,985	95,760	0,000
47	722172123	Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním	m	34,000	7,371	250,614	0,000
48	722172124	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zváraním	m	59,000	9,387	553,833	0,000
49	722172125	Potrúbie z plastických rúr PP-R D50/8.3 - PN20, polyfúznym zváraním	m	3,000	11,970	35,910	0,000
50	7221811141	Ochrana potrubia izoláciou	m	233,000	2,520	587,160	0,000
51	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	65,000	4,774	310,310	0,000
52	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	8,000	6,293	50,344	0,000
53	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	19,000	2,426	46,094	0,000
54	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	19,000	3,908	74,252	0,000
55	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,161	6,322	0,000
56	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	10,180	20,360	0,000
57	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	1,455	5,820	0,000
58	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	4,000	3,021	12,084	0,000
59	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,455	1,455	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	ks	1,000	6,820	6,820	0,000
61	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	2,431	4,862	0,000
62	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	2,000	12,381	24,762	0,000
63	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,155	3,155	0,000
64	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	23,989	23,989	0,000
65	722221390	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 3/4	ks	1,000	2,439	2,439	0,000
66	436320007500	Odlučovač nečistôt s magnetom, 3/4", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch, IVAR	ks	1,000	70,740	70,740	0,000
67	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	40,000	1,433	57,320	0,000
68	552270007800	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), dl. 400 mm, IVAR	ks	40,000	2,276	91,040	0,000
69	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	3,000	9,568	28,704	0,000
70	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	3,000	207,900	623,700	0,000
71	722263414	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	16,000	7,100	113,600	0,000
72	388240002000	Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3	ks	16,000	19,281	308,496	0,000
73	722270130	Montáž zmäčkovacieho filtra	ks	1,000	10,224	10,224	0,000
74	1	Úprava vody elektrický zmäččovač EZW 25D	ks	1,000	94,500	94,500	0,000
75	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	252,000	0,921	232,092	0,000
76	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	252,000	0,670	168,840	0,000
77	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,408	3,973	1,621	0,000

724 Zdravotechnika - strojn  vybavenie 92,643 0,000

78	724312125	Mont�� tlakovej n�doby pre pitn� vodu, objem 33 l	ks	1,000	10,464	10,464	0,000
79	484620000500	N�doba expanzn� typ Refix DD s vakom 33 l, � 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	82,103	82,103	0,000
80	998724102	Presun hm�t pre strojn� vybavenie v objektoch v�šky nad 6 do 12 m	t	0,006	12,600	0,076	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenovacie predmety 6 466,291 0,000

81	725119307	Mont�� z�chodovej misy keramickej kombinovanej s rovn�m odpadom	s�b	8,000	16,034	128,272	0,000
82	642340001100	Kombinovan� WC keramicke ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlbok� splachovanie, vodorovn� odpad, bo�n� nap��stanie, JIKA	ks	8,000	64,433	515,464	0,000
83	725219401	Mont�� um�vadla keramickeho na skrutky do muriva, bez v�tokovej armat�ry	ks	8,000	18,293	146,344	0,000
84	642110004700	Um�vadlo keramicke STYLE, rozmer 550x450x280 mm s otvorom pre bat�riu a prepadom, povrch Reflex, KOLO	ks	8,000	63,000	504,000	0,000
85	725229112	Mont�� vane akryl�tovej klasickej 1600x750 mm, bez v�tokovej armat�ry	s�b	8,000	25,200	201,600	0,000
86	554210003500	V�na akryl�tov� PERFECT pravouhl�, rozmer 1600x750x435 mm, objem vody 250 l, KOLO	ks	8,000	138,600	1 108,800	0,000
87	725291112	Mont�� doplnkov zariaden� k�pe�n� a z�chodov, z�chodov� doska	s�b	8,000	1,482	11,856	0,000
88	554330000400	Z�chodov� sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteri�lnou �pravou, biela, JIKA	ks	8,000	17,787	142,296	0,000
89	725319111	Mont�� kuchynsk�ch drezov jednoduch�ch, hranat�ch, s rozmerom do 400x400 mm, bez v�tokov�ch armat�r	s�b	8,000	8,206	65,648	0,000
90	552310000300	Kuchynsk� drez nerezov� BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hlbka 155 mm, sif�n, DEXTRADE	ks	8,000	37,800	302,400	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
91	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	40,000	3,541	141,640	0,000
92	551110020000	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	40,000	5,678	227,120	0,000
93	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	16,000	6,600	105,600	0,000
94	551450003700	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlové misy, chróm, JIKA	ks	8,000	98,769	790,152	0,000
95	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	ks	8,000	72,098	576,784	0,000
96	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb	8,000	2,520	20,160	0,000
97	551450000800	Batéria vaňová nástenná Cubito, bez sprchovej sady, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	8,000	94,500	756,000	0,000
98	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	8,000	1,388	11,104	0,000
99	552260002700	Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo CUBITO, 705x135x78 mm, chróm, JIKA	ks	8,000	28,686	229,488	0,000
100	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	8,000	1,726	13,808	0,000
##	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	8,000	6,300	50,400	0,000
102	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	1,955	15,640	0,000
##	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovo nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	ks	8,000	7,151	57,208	0,000
104	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	9,000	1,571	14,139	0,000
##	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	9,000	28,230	254,070	0,000
106	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	8,000	2,191	17,528	0,000
##	551620001200	Vaňový sifón HL500-5/4, DN 40/50x5/4", (0,83 l/s), horizontálny s guľovým kĺbom samočistiaci, pripojovací závit 5/4", odtok otočný 280°, sklon 10°, PE/PP	ks	8,000	6,163	49,304	0,000
108	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,601	15,750	9,466	0,000

732

Ústredné kúrenie - strojovne

1 799,630

0,000

109	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	46,667	46,667	0,000
##	484380002500	Ohrievač zásobníkový Buderus Logalux SU300, v spojení s vykurovacími kotlami, objem 300 l	ks	1,000	1 606,695	1 606,695	0,000
111	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	3,411	3,411	0,000
##	426150000900	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 20-14 BXU 110, GRUNDFOS	ks	1,000	142,857	142,857	0,000

Celkom

15 213,058

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Bytový dom č.2 - ZTI	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	85,92	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	217,88	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	7 770,35	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	4 044,21	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12 118,37	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 12 118,37			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)			
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpochty			
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa			
				27 Kľzáva doložka			
				28 Zvýhodnenie + -			

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Bytový dom č.2 - ZTI

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 303,801 0,000

1 Zemné práce 179,953 0,000

1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,448	18,906	159,718	0,000
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,329	2,169	20,235	0,000

8 Rúrové vedenie 123,848 0,000

3	871266000	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100	m	5,200	0,389	2,023	0,000
4	286110002000	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, SW - plnostenná, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	ks	5,200	3,112	16,182	0,000
5	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	17,200	0,440	7,568	0,000
6	286110006300	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 3 m, WAVIN	ks	6,000	7,560	45,360	0,000
7	877266000	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	5,000	1,947	9,735	0,000
8	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	5,000	0,929	4,645	0,000
9	877266024	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 100	ks	1,000	1,947	1,947	0,000
10	286510013100	Odbočka 45° PVC-U, DN 110/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,017	2,017	0,000
11	877276002	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 125	ks	6,000	2,224	13,344	0,000
12	286510003900	Koleno PVC-U, DN 125x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000	1,437	8,622	0,000
13	877276026	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 125	ks	1,000	2,224	2,224	0,000
14	286510013200	Odbočka 45° PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	1,000	2,809	2,809	0,000
15	877276048	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 125/100	ks	2,000	2,224	4,448	0,000
16	286510007900	Redukcia PVC-U, DN 125/110 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	2,000	1,462	2,924	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 11 814,564 0,000

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 1 236,275 0,000

17	721171408	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé (odbočka 45°)	m	24,000	25,200	604,800	0,000
18	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojn	m	14,000	7,254	101,556	0,000
19	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojn	m	26,000	7,890	205,140	0,000
20	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojn	m	6,000	14,515	87,090	0,000
21	721172357	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	6,000	3,837	23,022	0,000
22	286540019100	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	ks	6,000	2,260	13,560	0,000
23	721172393	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	2,000	3,065	6,130	0,000
24	429720000600	Hlavica vetracia HL810.0, DN 110, materiál PP	ks	2,000	14,490	28,980	0,000
25	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	7,000	1,547	10,829	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	6,000	1,646	9,876	0,000
27	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	12,000	1,822	21,864	0,000
28	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	6,000	2,695	16,170	0,000
29	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	4,007	8,014	0,000
30	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE	ks	2,000	25,546	51,092	0,000
31	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	92,400	0,508	46,939	0,000
32	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,077	15,750	1,213	0,000

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 828,844

0,000

33	722130213	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	5,000	10,180	50,900	0,000
34	722130215	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	14,000	12,947	181,258	0,000
35	722172120	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	81,000	4,599	372,519	0,000
36	722172121	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	12,000	5,040	60,480	0,000
37	722172122	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	12,000	5,985	71,820	0,000
38	722172123	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	14,000	7,371	103,194	0,000
39	722172124	Potrubie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	59,000	9,387	553,833	0,000
40	722172125	Potrubie z plastických rúr PP-R D50/8.3 - PN20, polyfúznym zvaraním	m	3,000	11,970	35,910	0,000
41	7221811141	Ochrana potrubia izoláciou	m	181,000	2,520	456,120	0,000
42	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	31,000	4,774	147,994	0,000
43	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	6,000	6,293	37,758	0,000
44	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	11,000	2,426	26,686	0,000
45	551110013800	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	11,000	3,908	42,988	0,000
46	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,161	6,322	0,000
47	551110014000	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	10,180	20,360	0,000
48	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	1,455	5,820	0,000
49	551110011200	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	ks	4,000	3,021	12,084	0,000
50	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	1,000	1,455	1,455	0,000
51	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavretie systémů, GIACOMINI	ks	1,000	6,820	6,820	0,000
52	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	2,000	2,431	4,862	0,000
53	551110016600	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	2,000	12,381	24,762	0,000
54	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,155	3,155	0,000
55	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	1,000	23,989	23,989	0,000
56	722221390	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 3/4	ks	1,000	2,439	2,439	0,000
57	436320007500	Odlučovač nečistôt s magnetom, 3/4", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacích systémoch, IVAR	ks	1,000	70,740	70,740	0,000
58	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	30,000	1,433	42,990	0,000
59	552270007800	Hadica FLEXI nerezová k batérii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), dl. 400 mm, IVAR	ks	30,000	2,276	68,280	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
60	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	3,000	9,568	28,704	0,000
61	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	3,000	207,900	623,700	0,000
62	722263414	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)	ks	12,000	7,100	85,200	0,000
63	388240002000	Vodomer bytový jednovtokový JM 3 V/3	ks	12,000	19,281	231,372	0,000
64	722270130	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1,000	10,224	10,224	0,000
65	1	Úprava vody elektrický zmäkčovač EZW 25D	ks	1,000	94,500	94,500	0,000
66	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	200,000	0,921	184,200	0,000
67	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	200,000	0,670	134,000	0,000
68	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,354	3,973	1,406	0,000

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 92,643 0,000

69	724312125	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 33 l	ks	1,000	10,464	10,464	0,000
70	484620000500	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	ks	1,000	82,103	82,103	0,000
71	998724102	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,006	12,600	0,076	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 4 857,172 0,000

72	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	súb	6,000	16,034	96,204	0,000
73	642340001100	Kombinované WC keramické ZETA, rozmer 645x355x760 mm, hlboké splachovanie, vodorovný odpad, bočné napúšťanie, JIKA	ks	6,000	64,433	386,598	0,000
74	725219401	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	18,293	109,758	0,000
75	642110004700	Umývadlo keramické STYLE, rozmer 550x450x280 mm s otvorom pre batériu a prepacom, povrch Reflex, KOLO	ks	6,000	63,000	378,000	0,000
76	725229112	Montáž vane akrylátovej klasickej 1600x750 mm, bez výtokovej armatúry	súb	6,000	25,200	151,200	0,000
77	554210003500	Vaňa akrylátová PERFECT pravouhlá, rozmer 1600x750x435 mm, objem vody 250 l, KOLO	ks	6,000	138,600	831,600	0,000
78	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb	6,000	1,482	8,892	0,000
79	554330000400	Záchodové sedadlo s poklopom LYRA PLUS, rozmer 355x425x50 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela, JIKA	ks	6,000	17,787	106,722	0,000
80	725319111	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 400x400 mm, bez výtokových armatúr	súb	6,000	8,206	49,236	0,000
81	552310000300	Kuchynský drez nerezový BASIC 30 na zapustenie do dosky, 420x510 mm, hĺbka 155 mm, sifón, DEXTRADE	ks	6,000	37,800	226,800	0,000
82	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	30,000	3,541	106,230	0,000
83	551110020000	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	30,000	5,678	170,340	0,000
84	725829601	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	12,000	6,600	79,200	0,000
85	551450003700	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 226x136 mm, s click-clack odpadom, pre umývadlové misy, chróm, JIKA	ks	6,000	98,769	592,614	0,000
86	551450000400	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	ks	6,000	72,098	432,588	0,000
87	725839216	Montáž batérie vaňovej nástennej s roztečou 150 mm	súb	6,000	2,520	15,120	0,000
88	551450000800	Batéria vaňová nástenná Cubito, bez sprchovej sady, rozteč 150 mm, chróm, JIKA	ks	6,000	94,500	567,000	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
89	725849206	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s pevnou výškou sprchy	ks	6,000	1,388	8,328	0,000
90	552260002700	Sprchová tyč s držiakom na sprchu a mydlo CUBITO, 705x135x78 mm, chróm, JIKA	ks	6,000	28,686	172,116	0,000
91	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	6,000	1,726	10,356	0,000
92	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	6,000	6,300	37,800	0,000
93	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	1,955	11,730	0,000
94	551620009700	Zápachová uzávierka HL 100/50, DN 50x6/4", s kĺbom, výškovu nastaviteľnou rúrkou s pripojovacím závitom, so spätnou klapkou s pripojením na umývačky 3/4", PP	ks	6,000	7,151	42,906	0,000
95	725869320	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 40	ks	7,000	1,571	10,997	0,000
96	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	7,000	28,230	197,610	0,000
97	725869330	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50	ks	6,000	2,191	13,146	0,000
98	551620001200	Vaňový sifón HL500-5/4, DN 40/50x5/4", (0,83 l/s), horizontálny s guľovým kĺbom samočistiaci, pripojovací závit 5/4", odtok otočný 280°, sklon 10°, PE/PP	ks	6,000	6,163	36,978	0,000
99	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,451	15,750	7,103	0,000

732

Ústredné kúrenie - strojovne

1 799,630

0,000

100	732219215	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l	ks	1,000	46,667	46,667	0,000
##	484380002500	Ohrievač zásobníkový Buderus Logalux SU300, v spojení s vykurovacími kotlami, objem 300 l	ks	1,000	1 606,695	1 606,695	0,000
102	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 výtlak do 1,4 m	ks	1,000	3,411	3,411	0,000
##	426150000900	Čerpadlo cirkulačné COMFORT UP 20-14 BXU 110, GRUNDFOS	ks	1,000	142,857	142,857	0,000

Celkom

12 118,365

0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Prípojka vody, vnútroareálový vodovod	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	00316091
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.		36622796
Spracoval	Vargic		SK2021776889
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 803,87	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	10 561,60	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	534,02	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	99,51	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 999,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		14 999,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 14 999,00		2 999,80
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		17 998,80
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Prípojka vody, vnútroareálový vodovod

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 365,474 0,000

1 Zemné práce 6 047,262 0,000

1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	114,380	20,013	2 289,087	0,000
2	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,584	88,615	937,901	0,000
3	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	39,389	3,200	126,045	0,000
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	39,389	3,667	144,439	0,000
5	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	39,389	1,806	71,137	0,000
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	78,225	6,701	524,186	0,000
7	1741010011	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,560	6,701	50,660	0,000
8	583410004400	Štrkodrava frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	12,852	27,271	350,487	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,050	30,751	524,305	0,000
10	583310003000	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	28,985	20,031	580,599	0,000
11	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	7,350	61,009	448,416	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 744,607 0,000

12	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,170	71,823	586,794	0,000
13	4515731111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	0,456	71,823	32,751	0,000
14	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,456	187,657	85,572	0,000
15	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,400	28,207	39,490	0,000

8 Rúrové vedenie 3 877,843 0,000

16	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	92,700	0,609	56,454	0,000
17	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m, WAVIN	m	92,700	3,859	357,729	0,000
18	871211116	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm	m	20,200	0,775	15,655	0,000
19	286130033600	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m, WAVIN	m	20,200	5,745	116,049	0,000
20	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	16,623	16,623	0,000
21	551110002100	Ventil pre domové prípojky rohový, 1 1/2", so závitovým výstupom a samočinným vyprázdňovaním, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	1,000	299,822	299,822	0,000
22	422210001600	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm	ks	1,000	45,599	45,599	0,000
23	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	93,839	93,839	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
24	551180007100	Navrtávací pás univerzálny s prírubovým výstupom DN 80 - 50 na vodu, z tvárnej liatiny, strmeň nerez, HAWLE	ks	1,000	356,261	356,261	0,000
25	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	113,000	6,292	710,996	0,000
26	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	113,000	1,370	154,810	0,000
27	893353001	Osadenie prefabrikovanej voďomernej šachty hranatej, pôdorysnej plochy do 4,2 m2, hĺbky do 2,0 m	ks	1,000	64,349	64,349	0,000
28	594300000100	Vodomerňa a armatúrna šachta BG, lxšxv 1200x900x1800 mm, objem 1,9 m3, železobetónová, HYDRO BG	ks	1,000	1 037,632	1 037,632	0,000
29	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	1,000	30,284	30,284	0,000
30	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	1,000	34,824	34,824	0,000
31	899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	113,000	2,768	312,784	0,000
32	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	113,000	1,541	174,133	0,000

99 Presun hmôt HSV 3 695,762 0,000

33	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	62,122	59,492	3 695,762	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 633,526 0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 633,526 0,000

34	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	4,000	9,764	39,056	0,000
35	551110004400	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 5/4" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	47,063	94,126	0,000
36	551110007400	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	58,680	117,360	0,000
37	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	9,747	19,494	0,000
38	551110016700	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	ks	2,000	74,108	148,216	0,000
39	722221455	Montáž posúvača závitového pre vodu G 5/4	ks	2,000	9,862	19,724	0,000
40	722263415	Montáž voďomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3.h-1)	ks	2,000	22,581	45,162	0,000
41	388240002100	Vodomer viacvtokový VM 3-5 3/4	ks	2,000	75,194	150,388	0,000

Celkom 14 999,000 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ	JKSO	
Názov objektu	Samostatné rozpočty	EČO	
Názov časti	Prípojka splaškovej kanalizácie, vnútroareálová splašková kanalizácia	Miesto	
Objednávateľ	Obec Halič	IČO	IČ DPH
Projektant		00316091	
Zhotoviteľ	SVOMA, s.r.o.	36622796	SK2021776889
Spracoval	Vargic		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	22.01.2020	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	11 443,36	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	8 386,64	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		19 830,00	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		19 830,00
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 19 830,00		3 966,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		23 796,00
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpochy			
Dátum a podpis				26	Dodávky zadávateľa		0,00
				27	Kľzavá doložka		0,00
				28	Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J. HALIČ

Objekt: Samostatné rozpočty

Časť: Pripojka splaškovej kanalizácie, vnútroareálová splašková kanalizácia

Objednávateľ: Obec Halič

Zhotoviteľ: SVOMA, s.r.o.

Miesto:

Spracoval: Vargic

Dátum: 22. 1. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 19 829,998 0,000

1 Zemné práce 9 979,583 0,000

1	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	178,840	8,298	1 484,014	0,000
2	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	357,680	6,142	2 196,871	0,000
3	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	357,680	3,897	1 393,879	0,000
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	23,354	2,728	63,710	0,000
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	23,354	11,828	276,231	0,000
6	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	23,354	1,540	35,965	0,000
7	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	188,036	5,341	1 004,300	0,000
8	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	55,335	23,254	1 286,760	0,000
9	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,497	26,222	1 061,912	0,000
10	583310003000	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm, STN EN 12620 + A1	t	68,845	17,081	1 175,941	0,000

4 Vodorovné konštrukcie 103,564 0,000

11	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,691	61,244	103,564	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	---------	-------

8 Rúrové vedenie 9 532,334 0,000

12	871356028	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 200	m	82,900	1,198	99,314	0,000
13	286110004400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 200, dl. 5 m, WAVIN	ks	17,000	134,420	2 285,140	0,000
14	871376032	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	29,800	3,250	96,850	0,000
15	286110004600	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN10 - KG, SW - plnostenná, DN 315, dl. 5 m, WAVIN	ks	6,000	330,261	1 981,566	0,000
16	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	82,900	3,042	252,182	0,000
17	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	29,800	3,834	114,253	0,000
18	894810006	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	4,000	50,615	202,460	0,000
19	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	83,642	83,642	0,000
20	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	ks	5,000	39,557	197,785	0,000
21	286620001100	Plastový poklop A15 TEGRA 600 na šachtové rúry, WAVIN	ks	4,000	143,481	573,924	0,000
22	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN	ks	1,000	100,192	100,192	0,000
23	286610037200	Šachtové dno s prítokom DN 315-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	2,000	506,860	1 013,720	0,000
24	286610037400	Šachtové dno zberné DN 200-X, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	ks	3,000	395,520	1 186,560	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP, WAVIN	m	2,000	152,752	305,504	0,000
26	286610046000	Teleskopický adaptér A15 - C250 kN, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PVC-U, WAVIN	ks	4,000	150,158	600,632	0,000
27	552410002300	Poklop liatinový T 600 D 400, WAVIN	ks	1,000	438,610	438,610	0,000

99 Presun hmôt HSV 214,517 0,000

28	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	129,227	1,660	214,517	0,000
----	-----------	--	---	---------	-------	---------	-------

Celkom 19 829,998 0,000

Kontrolný rozpočet - Vykurovanie

Objekt: Bytový dom č.1 - 12b.j., Halič

Pol.	Skrátený popis	Obj. č.	Mer. jedn.	Počet m.j.	Cena m.j. €	Cena celkom €
A. Dodávka						
A1 Kotelne a strojovne UK						
1	Logamax plus GB192-25iW, biely	7-736-701-308	ks	2	1500,00	3 000,00
2	Rám pre 2 kotle BUDERUS TL2-V2 S HYDRAUL. VÝHYBKOU	7-736-700-457	ks	1	1200,00	1 200,00
3	Kaskádová prepoj. sada pre GB192-50	7-736-700-543	ks	2	350,00	700,00
4	Zásobníkový ohrievač BUDERUS LOGALUX SU300, BIELY	8-718-541-331	ks	1	750,00	750,00
5	Neutralizačné zariadenie BUDERUS NEO.1 V2	7-747-308-199	ks	1	270,00	270,00
6	G-TA VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFONOM	7-099-089	ks	2	11,00	22,00
7	Expanzná nádoba REFLEX NG80/3		ks	1	80,00	80,00
8	Expanzná nádoba REFLEX REFLEX DD 18/10W		ks	1	67,00	67,00
9	FLOWJET 3/4" PRE DT		ks	1	18,00	18,00
10	Bezpečnostnú uzáver pre NG REFLEX MK 1"		ks	1	35,00	35,00
11	Automatické doplňovacie zariadenie FEFLEX FILCONTROL COMPACT PLUS	6-811-500	ks	1	700,00	700,00
12	Rýchomontážna sada MEIBES V-UK+ DN32 s čerp.MAGNA1 32-60	66814.625M	ks	1	800,00	800,00
13	Rýchomontážna sada MEIBESV-MK DN32 s čerp.MAGNA3 32-60	66834.64	ks	1	950,00	950,00
14	Servopohon MO 230V	66341	ks	1	120,00	120,00
15	Rozdeľovač pre 2 okruhy rozteč 200mm	66301.8	ks	1	270,00	270,00
16	Držiak na stenu pre rozdeľovač vzdialenosť osí 200mm	66337.1	ks	1	40,00	40,00
17	Elektromagnetická úprava vody pre UK EZV40		ks	1	305,00	305,00
18	Elektromagnetická úprava vody pre ohrev TV EZV25D		ks	1	305,00	305,00
19	Spalínovod - Základná spalínová kaskádová sada BUDERUS DO DN 110, DO 60KW	8-709-002-0	ks	1	150,00	150,00
20	Spalínovod - Kolená DN 110, 30 °, PP	8-709-030-0	ks	1	3,50	3,50
21	Spalínovod - Rúra odvodu spalí DN 110,500mm, PP	8-709-040-0	ks	1	5,50	5,50
22	Regulácia BUDERUS					
	- Logamatic RC310, biely s FA snímačom	7-738-112-317	ks	1	120,00	120,00
	- Kaskádový modul MC400	7-738-111-002	ks	1	220,00	220,00
	- Modul okruhov MM100-C	7-738-110-138	ks	2	100,00	200,00
	- Snímač ohrievača NTC RD 6,0 10K (AS1,6)	8-735-100-809	ks	1	25,00	25,00
	- Pripojovacia sada zásobníka ASU (senzo..	5-991-382	ks	1	9,50	9,50
	- Snímač anuloida	6-304-333-7	ks	1	15,00	15,00
	- Snímač teploty FV/FZ	5-991-376	ks	1	15,00	15,00
A2 Rozdeľovače a zberače MEIBES						
2	Rozdeľovač/zberač Meibes Logofloor typ 1, DN40, 3-okruhový 2x guľový kohút DN25, 1x filter DN25, 2xAOV FLAMCO Okruhy: 6xguľový kohút DN15, 3x Ballorex DRV-S DN15, 3x mezikus pro měřič tepla	LR32500.21P pravé pripojenie	ks	3	300,00	900,00
2	Automatický odvzdušňovací ventil FLEXVENT R1/2"M	FL27740	ks	6	5,00	30,00
3	Ultrazvukový měřič tepla MC 302 0,6 m3/h, wM-Bus vrátane overenia	051.000	ks	9	180,00	1 620,00
A3 Armatúry						
1	Regulačné šroubenie pre pripojenie vykurovacieho telesa VEKOLUX, rohové prevedenie DN15	0531-50.000	ks	23	15,00	345,00
2	Termostatický ventil pre stredové pripojenie rebríkového vykurovacieho telesa MULTILUX, rohové prevedenie DN15	3851-02.000	ks	8	27,00	216,00
3	Termostatická hlavica HEIMEIER typ VDX 30x1.5mm	6740-00.500	ks	23	13,00	299,00
4	Termostatická hlavica HEIMEIER typ DX 30x1.5mm	6700-00.500	ks	8	8,50	68,00
4	Ručný regulačný ventil IMI HYDRONIC STAD DN25	52151-625	ks	1	75,00	75,00
	DN40	52151-640	ks	1	100,00	100,00
5	Regulátor tlakovej diferencie IMI HYDRONIC STAP (10-60kPa) DN25	52265-025	ks	1	150,00	150,00
6	Guľový kohút závitový DN15		ks	3	4,00	12,00
	DN20		ks	5	5,00	25,00
	DN25		ks	4	8,00	32,00
	DN40		ks	3	18,00	54,00
7	Spätňý ventil závitový DN20		ks	1	15,00	15,00
	DN25		ks	4	20,00	80,00
8	Filter závitový DN40		ks	1	15,00	15,00
9	Vypúšťací kohút DN15		ks	14	3,00	42,00
10	Automatický odvzdušňovací ventil FLEXVENT DN10		ks	5	8,00	40,00
	DN15 - FLEXVENT TOP 1/2"		ks	2	20,00	40,00

11	Ultrazvukový merač tepla MC 403 3,5 m3/h, G5/4B, 260 mm, PN16, wM-Bus C1		ks	1	480,00	480,00
12	Ultrazvukový merač tepla MC 403 6,0 m3/h, G5/4B, 260 mm, PN16, wM-Bus C1		ks	1	480,00	480,00
13	Vodomer SV Qn=1.5m3/h, 3/4"		ks	1	30,00	30,00
14	Manometer 0-600kPa		ks	1	11,00	11,00
A4 Rúrový materiál						
1	Oceľové potrubie z čiernych rúr závitových Tr.11.353.0					
	DN20		bm	15	2,50	37,50
	DN25		bm	16	2,50	40,00
	DN32		bm	17	4,00	68,00
	DN40		bm	18	4,00	72,00
	Potrubie z plastliníkových rúr IVAR ALPEX DUO XS vrátanie press					
2	tvoroviek					
	16x2,0	83516401	bm	382	7,00	2674,00
	20x2,0	83520401	bm	105	9,00	945,00
3	Kanalizačné potrubie HT					
	DN40		bm	12	0,90	10,80
4	Potrubie z plastových rúr PPr STABI vrátanie tvaroviek					
	25x3,7mm		bm	10	1,60	16,00
5	Závěsy Hilti					
	- Záves JZ DN32		sada	6	4,00	24,00
	- Záves JZ DN40		sada	4	4,00	16,00
	- Pevný bod - stúpačka PB-DN32		sada	2	18,00	36,00
	- Kĺzné uloženie do ž.b. dosky KU-DN25		sada	4	15,00	60,00
A5 Izolácie						
1	Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT DG					
	TL 18 x 13 DG - v podlahe		bm	382	0,50	191,00
	TL 22 x 13 DG - v podlahe		bm	105	0,50	52,50
	TL 28 x 13 DG		bm	15	0,60	9,00
	TL 35 x 20 DG		bm	16	1,20	19,20
	TL 42 x 20 DG		bm	17	1,50	25,50
	TL 48 x 30 DG		bm	18	3,00	54,00
2	Tepelná izolácia-kaučkových trubic Armaflex Ace					
	- 13x28		bm	10	1,50	15,00
A6 Nátery						
	Nátery oceľového potrubia-2- násobný náter základný syntetický					
1	potrubia do DN50		bm	66	0,50	33,00
A8 Vykurovacie telesá						
1	U.S. STEEL KORAD typ VK					
	11VK 600/500		ks	1	50,00	50,00
	11VK 600/900		ks	1	60,00	60,00
	21VK 600/1100		ks	12	90,00	1080,00
	22VK 600/1100		ks	6	100,00	600,00
	22VK 900/1200		ks	1	140,00	140,00
	22VK 600/1300		ks	8	100,00	800,00
2	Rebríkové vykurovacie teleso KORADO Koralux linear max					
	KORALUX LINEAR CLASIC-M KLC-M.1220/600		ks	8	60,00	480,00
B. Montáž						
	Plynový kondenzačný kotol do 50kW, závesný, na typový rám do					
1	kaskády		ks	2	260,00	520,00
2	Spalinovej kaskády do typového komína		súb	1	40,00	40,00
3	Zásobníkového ohrievača nepriamovýhrevného do 300l		ks	1	55,00	55,00
4	Rozdeľovača a zberača kombinovaného -2 okruhy		ks	1	20,00	20,00
5	Rýchlomontážnej skupiny s čerpadlom		súb	2	65,00	130,00
6	Expanznej nádoby 18l - 10bar		ks	1	40,00	40,00
7	Expanznej nádoby 80l - 3bar		ks	1	20,00	20,00
8	Neutralizačného zariadenia		ks	1	10,00	10,00
9	Vykurovacie telesá panelové 1-radové do 1500mm		ks	2	11,00	22,00
10	Vykurovacie telesá panelové 2-radové do 1500mm		ks	27	13,00	351,00
11	Vykurovacie telesá rebríkové		ks	8	13,00	104,00
12	Rozdeľovačov a zberačov pre podlažie		ks	3	30,00	90,00
13	Rozvody z plastliníkových rúr spájanie lisovaným do d32mm		bm	487	2,00	974,00
14	Rozvody z oceľových čiernych rúr závitových spájanie zváraním					
	DN20		bm	15	4,50	67,50
	DN25		bm	16	6,00	96,00
	DN32		bm	17	6,00	102,00
	DN40		bm	18	7,00	126,00
15	Rozvody z plastových rúr PPr STABI polyfúznym zváraním					
	25x3,7mm		bm	10	1,20	12,00
16	Potrubie z rúr HT 40/3 odpadné prípojné		bm	12	4,00	48,00
17	Tepelná izolácia potrubia z PE trubic					
	Izolácia do DN50		bm	553	1,70	940,10
18	Tepelná izolácia potrubia z kaučkových trubic lepením					
	Izolácia do DN25		bm	10	2,00	20,00
19	Armatúry závitové s jedným závitom do DN15		ks	21	0,60	12,60

20	Armatury závitové s dvomi závitmi					
	DN15	ks	34	2,00	68,00	
	DN20	ks	6	2,00	12,00	
	DN25	ks	8	2,50	20,00	
	DN40	ks	3	4,00	12,00	
21	Ventilu závitového regulačného do DN25 stupačkového	ks	2	25,00	50,00	
22	Ventilu závitového regulačného do DN40 stupačkového	ks	1	25,00	25,00	
23	Termostatickej hlavice	ks	31	0,70	21,70	
24	Manometra do návarku 1/2"	ks	1	30,00	30,00	
25	Návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	ks	5	4,00	20,00	
26	Návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	16	3,50	56,00	
27	Vodomer 3/4"	ks	1	7,00	7,00	
28	Merač tepla do 5/4"	ks	2	20,00	40,00	
29	Hydraulické vyregulovanie vykurovacích telies	ks	31	3,00	93,00	
30	Hydraulické vyregulovanie systému UK (RRV, RTD)	ks	3	20,00	60,00	
31	Regulácie kotolne vrátane elektroinštalačného materiálu	súb	1	950,00	950,00	
32	Tlaková skúška	hod	6	10,00	60,00	
33	Prevádzková skúška	hod	72	9,00	648,00	
34	Servisné spustenie kotlov	ks	2	80,00	160,00	
35	Presun hmôt v objekte do 6m	%	1,5%	23163,00	347,45	

Celkom dodávka bez DPH	23 163,00
Celkom montáž bez DPH	5 623,35
Celkom dodávka + montáž bez DPH	28 786,35

STAVBA : NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU-14 BJ
SO BYTOVÝ DOM č.1
PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA
ČASŤ: ROZPOČET
VYPRACOVAL Vargic

REKAPITULACIA /EUR bez DPH/

DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY	3358,96	EUR
MONTAZ VZDUCHOTECHNIKY	793,85	EUR
NATERY	0	EUR
IZOLACIE	0	EUR
LESENIE	0	EUR

VZDUCHOTECHNIKA CELKOM	4152,81	EUR
-------------------------------	----------------	------------

STAVBA : NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU-14 BJ
 SO SO-01 BYTOVÝ DOM č.1
 PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA
 ČASŤ: ROZPOCET
 VYPRACOVAL Vargic

č.polož.	skrátенý popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	naklady/ EUR/			hmotnosť/ kg/
a	b	c	d	e	dodávka	montáž	g	h
1.1	Z1-VETRANIE MIESTNOSTI SOCIALNYCH ZARIADENI VENTILATOR VORTICE PUNTO FILO MF 100/4 "T-KOD11127 S DOBEHOM V=100m3/hod, N=15W/230V-KRYTIE IPX4	ks	16	35,00	560,00	50,00		
1.2	SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	3	30,00	90,00	25,00		
1.3	FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	14	8,00	112,00	30,00		
1.4	VOLNE							
1.5	RURA 180/1200-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	3	28,00	84,00	25,00		
1.6	POTRUBIE SPIRO							
	-D180/30%TVAR	bm	20	5,50	110,00	35,00		
	-Dd100/90%TVAR	bm	16	5,40	86,40	30,00		
	Z2-ODVEDENIE VYPAROV OD SPORAKOV							
2.1	DIGESTOR VORTEX 60 W, BIELY Vmax= 250M3/H, N=120W/230V	ks	8	150,00	1200,00	100,00		
2.1	SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	3	18,00	54,00	25,00		
2.3	SPATNA Klapka RSK 125	ks	8	5,50	44,00	15,00		
2.4	FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	14	8,00	112,00	35,00		
2.5	FLEXO ALUFLEX Mo 127	bm	18	2,50	45,00	15,00		
2.6	POTRUBIE SPIRO							
	-D180/30%TVAR	bm	20	6,00	120,00	35,00		
	-D125/80%TVAR	bm	16	6,00	96,00	30,00		
2.7	RURA 180/12500-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	3	28,00	84,00	25,00		
	Z3-VETRANIE KOTOLNE							
3.1	ZALUZIA PZ 400x250 R2S	ks	1	30,00	30,00	10,00		
3.2	MRIEZKA KRYCIE 400x250 R2	ks	1	10,00	10,00	3,50		
3.3	MRIEZKA KRYCIA 280x200 R1	ks	2	5,50	11,00	3,50		
3.4	POTRUBIE SK. I.-DO OBV 1 000/40%TVAR	bm	3,5	12,90	45,15	15,00		
	Z4-VETRANIE POD SCHODMI							
4.1	GRAVITACNA MRIEZKA D100	ks	1	17,00	17,00	5,50		
4.2	MRIEZKA KRYCIE D100	ks	1	4,00	4,00	0,50		
	Z5-VETRANIE SKRINE							
5.1	MRIEZKA MULTI VAC-C-UM-Z-S-080	ks	32	0,80	25,60	5,50		
	POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY	HZS	10	12,00		120,00		

č.polož.	skrátенý popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/		hmotnosť/ kg/
					dodávka	montáž	
a	b	c	d	e	f	g	h
	SPOLOČNÝ MATERIAL						
	SPOJOVACÍ A TESNIACÍ MATERIAL	kg	30	3,00	90,00		
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	40	2,00	80,00		
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTÁŽI	kg	40	1,00		40,00	
	SPOLU				3110,15	678,50	
	DOPRAVNE A OBSTARÁVACIA PRÍRAZKA	%	8	3110,15	248,81		
	PRESUN HMOT, VVP	%	5	678,50		33,93	
	SKUSKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	12	678,50		81,42	
	A / VZT - DODÁVKA SPOLU				3358,96		
	B / VZT - MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY					793,85	

STAVBA : NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU-14 BJ
 SO SO-01 BYTOVÝ DOM č.1
 PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA
 ČASŤ: ZOZNAM ZARIADENÍ
 VYPRACOVAL ing.ANTON POHORELSKY, NOVEMBER 2019

č.polož.	skrátený popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/			hmotnosť/ kg/
					dodávka	montáž	g	
a	b	c	d	e	f	g	h	
1.1	Z1-VETRANIE MIESTNOSTI SOCIALNÝCH ZARIADENÍ							
	VENTILATOR VORTICE PUNTO FILO MF 100/4 "T-KOD11127 S DOBEHOM							
	V=100m3/hod, N=15W/230V-KRYTIE IPX4	ks	16					
1.2	SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	3					
1.3	FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	14					
1.4	VOLNE							
1.5	RURA 180/1200-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	3					
1.6	POTRUBIE SPIRO							
	-D180/30%TVAR	bm	20					
	-Dd100/90%TVAR	bm	16					
	Z2-ODVEDENIE VYPAROV OD SPORAKOV							
2.1	DIGESTOR VORTEX 60 W, BIELY V _{max} = 250M3/H, N=120W/230V	ks	8					
2.1	SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	3					
2.3	SPATNA KLAPKA RSK 125	ks	8					
2.4	FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	14					
2.5	FLEXO ALUFLEX Mo 127	bm	18					
2.6	POTRUBIE SPIRO							
	-D180/30%TVAR	bm	20					
	-D125/80%TVAR	bm	16					
2.7	RURA 180/12500-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	3					
	Z3-VETRANIE KOTOLNE							
3.1	ZALUZIA PZ 400x250 R2S	ks	1					
3.2	MRIEZKA KRYCIE 400x250 R2	ks	1					
3.3	MRIEZKA KRYCIA 280x200 R1	ks	2					
3.4	POTRUBIE SK. I.-DO OBV 1 000/40%TVAR	bm	3,5					
	Z4-VETRANIE POD SCHODMI							
4.1	GRAVITACNA MRIEZKA D100	ks	1					
4.2	MRIEZKA KRYCIE D100	ks	1					
	Z5-VETRANIE SKRINE							
5.1	MRIEZKA MULTI VAC-C-UM-Z-S-080	ks	32					

POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY									
č.polož.	skrácený popis	HZS	10	množstvo	jednotková cena	náklady/EUR/ dodávka	montáž	hmotnosť/ kg/ jednotková	h
a	b	c	d	e	f	g	h		
	SPOLOCNÝ MATERIAL								
	SPOJOVACI A TESNIACI MATERIAL	kg		30					
	MATERIAL NA ZAVESY	kg		40					
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTÁŽI	kg		40					
	SPOLU								
	DOPRAVNÉ A OBSTARÁVACIA PRÍRAZKA								
	PRESUN HMOT, VVP								
	SKUSKY, UVEDENIE DO PREVADZKY								
	A / VZT - DODAVKA SPOLU								
	B / VZT - MONTAZ, UVEDENIE DO PREVADZKY								

Výkaz - výmer

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J.						
BYTOVÝ DOM Č.1						
		výmera	mer.jednotka	jedn.cena	Celkom bez DPH	
				€,-	€,-	
1	LEGRAND VALENA vyp. 1	42	ks	2,2	92,4	
2	LEGRAND PLEXO vyp. 1	2	ks	3,7	7,4	
3	LEGRAND VALENA vyp. 5	8	ks	3,3	26,4	
4	LEGRAND VALENA vyp. 6	20	ks	2,7	54	
5	LEGRAND VALENA vyp. 7	4	ks	4	16	
6	Zásuvka, 250V--/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	80	ks	3,4	272	
7	Dvojzásuvka, 250V--/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	8	ks	4,5	36	
8	Tlačítko zvonček	8	ks	3	24	
9	Pohybový senzor	10	ks	23	230	
10	Spojovacia krabica KO68	229	ks	1	229	
11	Svietidlo pre verejné priestory	19	ks	27	513	
12	Vonkašie svietidlo	1	ks	40	40	
13	Núdzové svietidlo nástenné INOTEC SNP 5118 LED J/SV 230V + PIKTOGRAM 2x LED/6,3VA IP43	4	ks	40	160	
14	Audiovrátnik	1	ks	420	420	
15	CYKY-J 3x1.5	480	ks	0,4	192	
16	CYKY-J 3x2.5	502	ks	0,5	251	
17	CYKY-J 5x2.5	75	ks	0,8	60	
18	CHKE-R 3x1.5	180	bm	0,5	90	
19	CHKE-R 3x2.5	65	bm	0,7	45,5	
20	CHKE-R 5x4	175	bm	1,8	315	
21	NAYY 4x50	5	bm	2,2	11	
22	N2XH-6 z/ž	260	bm	0,7	182	
23	N2XH-16 z/ž	15	bm	1,7	25,5	
24	HR-Spojovacia svorka SS	18	ks	0,4	7,2	
25	HR-Krabica KO125	4	ks	2,5	10	
26	HR-Okapová svorka SO	4	ks	0,5	2	
27	HR-Drôt AIMgSi D 8.00mm	107	bm	0,4	42,8	
28	HR-Pozinkovaný pás FeZn 4x30	70	bm	0,6	42	
29	HR-Skušobná svorka SZ	4	ks	0,8	3,2	

30	HR-Svoroka k tyči SJ01m		2		ks	3	6
31	HR-Zachytávacia tyč JP 15		2		ks	5	10
32	HR-Strešný držiak bleskozvodu		50		ks	2,2	110
33	HR-Podpera vedenia do muriva PV02		40		ks	1,9	76
34	HOP		1		ks	15	15
35	Rozvádzač R-SP		1		ks	240	240
36	Rozvádzač R-B		8		ks	240	1920
37	Rozvádzač RE		1		ks	1200	1200
38	Podružný materiál montážny		3%				209,29
39	Inštalčné práce /hod.		960		hod	9	8640
40	Revízie		10		hod	25	250
41	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia		1		ks	150	150
	CELKOM						16225,69

Kontrolný rozpočet - Vykurovanie

Objekt: Bytový dom č.2- 12b.j., Halič

Pol.	Skrátený popis	Obj. č.	Mer. jedn.	Počet m.j.	Cena m.j. €	Cena celkom €
A. Dodávka						
A1 Kotle a strojovne UK						
1	Logamax plus GB192-25iW, biely	7-736-701-308	ks	2	1500,00	3 000,00
2	Rám pre 2 kotle BUDERUS TL2-V2 S HYDRAUL. VYHYBKOU	7-736-700-457	ks	1	1200,00	1 200,00
3	Kaskádová prepoj. sada pre GB192-50	7-736-700-543	ks	2	350,00	700,00
4	Zásobníkový ohrievač BUDERUS LOGALUX SU300, BIELY	8-718-541-331	ks	1	750,00	750,00
5	Neutralizačné zariadenie BUDERUS NEO.1 V2	7-747-308-199	ks	1	270,00	270,00
6	G-TA VYPÚŠŤACÍ LIEVIK SO SIFONOM	7-099-089	ks	2	11,00	22,00
7	Expanzná nádoba REFLEX NG80/3		ks	1	80,00	80,00
8	Expanzná nádoba REFLEX REFIX DD 18/10W		ks	1	67,00	67,00
9	FLOWJET 3/4" PRE DT		ks	1	18,00	18,00
10	Bezpečnostný uzáver pre NG REFLEX MK 1"		ks	1	35,00	35,00
11	Automatické dopĺňovanie zariadenie FEFLEX FILCONTROL COMPACT PLUS	6-811-500	ks	1	700,00	700,00
12	Rýchomontážna sada MEIBES V-UK+ DN32 s čerp.MAGNA1 32-60	66814.625M	ks	1	800,00	800,00
13	Rýchomontážna sada MEIBESV-MK DN32 s čerp.MAGNA3 32-60	66834.64	ks	1	950,00	950,00
14	Servopohon MO 230V	66341	ks	1	120,00	120,00
15	Rozdeľovač pre 2 okruhy rozteč 200mm	66301,8	ks	1	270,00	270,00
16	Držiak na stenu pre rozdeľovač vzdialenosť osí 200mm	66337,1	ks	1	40,00	40,00
17	Elektromagnetická úprava vody pre UK EZV40		ks	1	305,00	305,00
18	Elektromagnetická úprava vody pre ohrev TV EZV25D		ks	1	305,00	305,00
19	Spalinovod - Základná spalinová kaskádová sada BUDERUS DO DN 110, DO 60KW	8-709-002-0	ks	1	150,00	150,00
20	Spalinovod - Koleno DN 110, 30 °, PP	8-709-030-0	ks	1	3,50	3,50
21	Spalinovod - Rúra odvodu spálí DN 110,500mm, PP	8-709-040-0	ks	1	5,50	5,50
22	Regulácia BUDERUS					
	- Logamatic RC310, biely s FA snímačom	7-738-112-317	ks	1	120,00	120,00
	- Kaskádový modul MC400	7-738-111-002	ks	1	220,00	220,00
	- Modul okruhových MM100-C	7-738-110-138	ks	2	100,00	200,00
	- Snímač ohrievača NTC RD 6,0 10K (AS1,6)	8-735-100-809	ks	1	25,00	25,00
	- Pripojovacia sada zásobníka ASU (senzo..	5-991-382	ks	1	9,50	9,50
	- Snímač anuloida	6-304-333-7	ks	1	15,00	15,00
	- Snímač teploty FV/FZ	5-991-376	ks	1	15,00	15,00
A2 Rozdeľovače a zberače MEIBES						
1	Rozdeľovač/zberač Meibes Logofloor typ 1, DN40, 2-okruhový 2x guľový kohút DN25, 1x filter DN25, 2xAOV FLAMCO Okruhy: 4xguľový kohút DN15, 2x Ballorex DRV-S DN15, 4x mezikus pro měřič tepla	LR22500.21P pravé pripojenie	ks	2	300,00	600,00
2	Rozdeľovač/zberač Meibes Logofloor typ 1, DN40, 3-okruhový 2x guľový kohút DN25, 1x filter DN25, 2xAOV FLAMCO Okruhy: 6xguľový kohút DN15, 3x Ballorex DRV-S DN15, 3x mezikus pro měřič tepla	LR32500.21P pravé pripojenie	ks	1	300,00	300,00
2	Automatický odvzdušňovací ventil FLEXVENT R1/2"M	FL27740	ks	6	5,00	30,00
3	Ultrasvukový měřič tepla MC 302 0,6 m3/h, wM-Bus vrátane overenia	051.000	ks	9	180,00	1 620,00
A3 Armatúry						
1	Regulačné šroubenie pre pripojenie vykurovacieho telesa VEKOLUX, rohové prevedenie DN15	0531-50.000	ks	23	15,00	345,00
2	Termostatický ventil pre stredové pripojenie rebrikového vykurovacieho telesa MULTILUX, rohové prevedenie DN15	3851-02.000	ks	6	27,00	162,00
3	Termostatická hlavica HEIMEIER typ VDX 30x1.5mm	6740-00.500	ks	23	13,00	299,00
4	Termostatická hlavica HEIMEIER typ DX 30x1.5mm	6700-00.500	ks	6	8,50	51,00
4	Ručný regulačný ventil IMI HYDRONIC STAD DN25	52151-625	ks	1	75,00	75,00
	DN40	52151-640	ks	1	100,00	100,00
5	Regulátor tlakovej diferencie IMI HYDRONIC STAP (10-60kPa) DN25	52265-025	ks	1	150,00	150,00
6	Guľový kohút závitový DN15		ks	3	4,00	12,00
	DN20		ks	5	5,00	25,00
	DN25		ks	4	8,00	32,00
	DN40		ks	3	18,00	54,00
7	Spätňý ventil závitový DN20		ks	1	15,00	15,00
	DN25		ks	4	20,00	80,00
8	Filter závitový DN40		ks	1	15,00	15,00
9	Vypúšťací kohút					

	DN15		ks	14	3,00	42,00
10	Automatický odvzdušňovací ventil FLEXVENT					
	DN10		ks	5	8,00	40,00
	DN15 - FLEXVENT TOP 1/2"		ks	2	20,00	40,00
	Ultrazvukový merač tepla MC 403 3,5 m3/h, G5/4B, 260 mm,					
11	PN16, wM-Bus C1		ks	1	480,00	480,00
	Ultrazvukový merač tepla MC 403 6,0 m3/h, G5/4B, 260 mm,					
12	PN16, wM-Bus C1		ks	1	480,00	480,00
13	Vodomer SV Qn=1.5m3/h, 3/4"		ks	1	30,00	30,00
14	Manometer 0-600kPa		ks	1	11,00	11,00
A4 Rúrový materiál						
1	Oceľové potrubie z čiernych rúr závitových Tr.11.353.0					
	DN20		bm	15	2,50	37,50
	DN25		bm	16	2,50	40,00
	DN32		bm	17	4,00	68,00
	DN40		bm	18	4,00	72,00
	Potrubie z plastliníkových rúr IVAR ALPEX DUO XS vrátane press					
2	tvároviek					
	16x2,0	83516401	bm	382	7,00	2674,00
	20x2,0	83520401	bm	90	9,00	810,00
3	Kanalizačné potrubie HT					
	DN40		bm	12	0,90	10,80
4	Potrubie z plastových rúr PPr STABI vrátane tvaroviek					
	25x3.7mm		bm	10	1,60	16,00
5	Závěsy Hilti					
	- Záves JZ DN32		sada	6	4,00	24,00
	- Záves JZ DN40		sada	4	4,00	16,00
	- Pevný bod - stúpačka PB-DN32		sada	2	18,00	36,00
	- Klzné uloženie do ž.b. dosky KU-DN25		sada	4	15,00	60,00
A5 Izolácie						
1	Tepelná izolácia potrubí TUBOLIT DG					
	TL 18 x 13 DG - v podlahe		bm	382	0,50	191,00
	TL 22 x 13 DG - v podlahe		bm	90	0,50	45,00
	TL 28 x 13 DG		bm	15	0,60	9,00
	TL 35 x 20 DG		bm	16	1,20	19,20
	TL 42 x 20 DG		bm	17	1,50	25,50
	TL 48 x 30 DG		bm	18	3,00	54,00
2	Tepelná izolácia-kaučukových trubíc Armaflex Ace					
	- 13x28		bm	10	1,50	15,00
A6 Nátery						
	Nátery oceľového potrubia-2- násobný náter základný syntetický					
1	potrubia do DN50		bm	66	0,50	33,00
A8 Vykurovacie telesá						
1	U.S. STEEL KORAD typ VK					
	11VK 600/500		ks	1	50,00	50,00
	11VK 600/900		ks	1	60,00	60,00
	11VK 600/1200		ks	10	90,00	900,00
	22VK 600/1100		ks	8	100,00	800,00
	22VK 900/1200		ks	1	140,00	140,00
	22VK 600/1300		ks	2	100,00	200,00
2	Rebríkové vykurovacie teleso KORADO Koralux linear max					
	KORALUX LINEAR CLASIC-M KLC-M.1220/600		ks	6	60,00	360,00
B. Montáž						
	Plynový kondenzačný kotol do 50kW, závesný, na typový rám do					
1	kaskády		ks	2	260,00	520,00
2	Spalinovej kaskády do typového komína		súb	1	40,00	40,00
3	Zásobníkového ohrievača nepriamovýhrevného do 300l		ks	1	55,00	55,00
4	Rozdeľovača a zberača kombinovaného -2 okruhy		ks	1	20,00	20,00
5	Rýchlomontážnej skupiny s čerpadlom		súb	2	65,00	130,00
6	Expanznej nádoby 18l - 10bar		ks	1	40,00	40,00
7	Expanznej nádoby 80l - 3bar		ks	1	20,00	20,00
8	Neutralizačného zariadenia		ks	1	10,00	10,00
9	Vykurovacie telesá panelové 1-radové do 1500mm		ks	12	11,00	132,00
10	Vykurovacie telesá panelové 2-radové do 1500mm		ks	11	13,00	143,00
11	Vykurovacie telesá rebríkové		ks	6	13,00	78,00
12	Rozdeľovačov a zberačov pre podlažie		ks	3	30,00	90,00
13	Rozvody z plastliníkových rúr spájanie lisovaným do d32mm		bm	472	2,00	944,00
14	Rozvody z oceľových čiernych rúr závitových spájanie zváraním					
	DN20		bm	15	4,50	67,50
	DN25		bm	16	6,00	96,00
	DN32		bm	17	6,00	102,00
	DN40		bm	18	7,00	126,00
15	Rozvody z plastových rur PPr STABI polyfúznym zváraním					
	25x3.7mm		bm	10	1,20	12,00
16	Potrubie z rúr HT 40/3 odpadné prípojné		bm	12	4,00	48,00
17	Tepelná izolácia potrubia z PE trubíc					
	Izolácia do DN50		bm	538	1,70	914,60

18	Tepelná izolácia potrubia z kaučukových trubíc lepením					
	Izolácia do DN25	bm	10	2,00		20,00
19	Armatúry závitové s jedným závitom do DN15	ks	21	0,60		12,60
20	Armatúry závitové s dvomi závitmi					
	DN15	ks	32	2,00		64,00
	DN20	ks	6	2,00		12,00
	DN25	ks	8	2,50		20,00
	DN40	ks	3	4,00		12,00
21	Ventilu závitového regulačného do DN25 stupačkového	ks	2	25,00		50,00
22	Ventilu závitového regulačného do DN40 stupačkového	ks	1	25,00		25,00
23	Termostatickej hlavice	ks	29	0,70		20,30
24	Manometra do návarku 1/2"	ks	1	30,00		30,00
25	Návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 3/8	ks	5	4,00		20,00
26	Návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	16	3,50		56,00
27	Vodomer 3/4"	ks	1	7,00		7,00
28	Merač tepla do 5/4"	ks	2	20,00		40,00
29	Hydraulické vyregulovanie vykurovacích telies	ks	31	3,00		93,00
30	Hydraulické vyregulovanie systému UK (RRV, RTD)	ks	3	20,00		60,00
31	Regulácie kotolne vrátane elektroinštalačného materiálu	súb	1	950,00		950,00
32	Tlaková skúška	hod	6	10,00		60,00
33	Prevádzková skúška	hod	72	9,00		648,00
34	Servisné spustenie kotlov	ks	2	80,00		160,00
35	Presun hmôt v objekte do 6m	%	1,5%	22249,50		333,74

Celkom dodávka bez DPH	22 249,50
Celkom montáž bez DPH	5 314,74
Celkom dodávka + montáž bez DPH	27 564,24

STAVBA : NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU-14 BJ
SO SO-01 BYTOVÝ DOM č.2
PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA
ČASŤ: ROZPOCET
VYPRACOVAL Vargic

REKAPITULACIA /EUR bez DPH/

DODAVKA VZDUCHOTECHNIKY	2556,52	EUR
MONTAZ VZDUCHOTECHNIKY	784,49	EUR
NATERY	0	EUR
IZOLACIE	0	EUR
LESENIE	0	EUR

VZDUCHOTECHNIKA CELKOM	3341,01	EUR
------------------------	---------	-----

STAVBA: NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU-14 BJ

SO: SO-01 BYTOVÝ DOM č.2

PROFESIA: VZDUCHOTECHNIKA

ČASŤ: ROZPOČET

VYPRACOVAL: Vargic

č.polož.	a	skratený popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/			hmotnosť/ kg/ jednotková
						dodávka	montáž	g	
		b	c	d	e	f	g		h
		Z1-VETRANIE MIESTNOSTI SOCIALNYCH ZARIADENI							
1.1		VENTILATOR VORTICE PUNTO FILO MF 100/4 "T-KOD11127 S DOBEHOM							
		V=100m3/hod, N=15W/230V-KRYTIE IPX4	ks	12	35,00	420,00	50,00		
1.2		SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	2	30,00	60,00	25,00		
1.3		FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	14	8,00	112,00	30,00		
1.4		VOLNE							
1.5		RURA 180/1200-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	2	28,00	56,00	25,00		
1.6		POTRUBIE SPIRO							
		-D180/30%TVAR	bm	14	5,50	77,00	35,00		
		-Dd100/90%TVAR	bm	12	5,40	64,80	30,00		
		Z2-ODVEDENIE VYPAROV OD SPORAKOV							
2.1		DIGESTOR VORTEX 60 W, BIELY Vmax= 250M3/H, N=120W/230V	ks	6	150,00	900,00	100,00		
2.1		SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	2	18,00	36,00	25,00		
2.3		SPATNA Klapka RSK 125	ks	6	5,50	33,00	15,00		
2.4		FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	11	8,00	88,00	35,00		
2.5		FLEXO ALUFLEX Mo 127	bm	12	2,50	30,00	15,00		
2.6		POTRUBIE SPIRO							
		-D180/30%TVAR	bm	14	6,00	84,00	35,00		
		-D125/80%TVAR	bm	12	6,00	72,00	30,00		
2.7		RURA 180/12500-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	2	28,00	56,00	25,00		
		Z3-VETRANIE KOTOLNE							
3.1		ZALUZIA PZ 400x250 R2S	ks	1	30,00	30,00	10,00		
3.2		MRIEZKA KRYCIE 400x250 R2	ks	1	10,00	10,00	3,50		
3.3		MRIEZKA KRYCIA 280x200 R1	ks	2	5,50	11,00	3,50		
3.4		POTRUBIE SK. I-DO OBV 1 000/40%TVAR	bm	3,5	12,90	45,15	15,00		
		Z4-VETRANIE POD SCHODMI							
4.1		GRAVITACNA MRIEZKA D100	ks	1	17,00	17,00	5,50		
4.2		MRIEZKA KRYCIE D100	ks	1	4,00	4,00	0,50		
		Z5-VETRANIE SKRINE							
5.1		MRIEZKA MULTI VAC-C-UM-Z-080	ks	24	0,80	19,20	5,50		
		POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY	HZS	10	12,00		120,00		

č.polož.	skrátенý popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/		hmotnosť/ kg/	
					dodávka	montáž	jednotková	
a	b	c	d	e	f	g	h	
	SPOLOČNÝ MATERIAL							
	SPOJOVACI A TESNIACI MATERIAL	kg	26	3,00	78,00			
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	32	2,00	64,00			
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTÁŽI	kg	32	1,00		32,00		
	SPOLU				2367,15	670,50		
	DOPRAVNE A OBSTARÁVACIA PRÍRAZKA	%	8	2367,15	189,37			
	PRESUN HMOT, VVP	%	5	670,50		33,53		
	SKUSKY, UVEDENIE DO PREVÁDZKY	%	12	670,50		80,46		
	A / VZT - DODÁVKA SPOLU				2556,52			
	B / VZT - MONTÁŽ, UVEDENIE DO PREVÁDZKY					784,49		

STAVBA : NOVOSTAVBA BYTOVEHO DOMU-14 BJ
 SO SO-01 BYTOVÝ DOM č.2
 PROFESIA VZDUCHOTECHNIKA
 ČASŤ: ZOZNAM ZARIADENÍ
 VYPRACOVAL ing.ANTON POHORELSKY, NOVEMBER 2019

č.polož.	skrátený popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/			hmotnosť/ kg/
					dodávka	montáž	h	
a	b	c	d	e	f	g	h	
	Z1-VETRANIE MIESTNOSTI SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ							
1.1	VENTILATOR VORTICE PUNTO FILO MF 100/4''-T-KODI1127 S DOBEHOM							
	V=100m3/hod, N=15W/230V-KRYTIE IPX4	ks	12					
1.2	SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	2					
1.3	FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	14					
1.4	VOLNE							
1.5	RURA 180/1200-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	2					
1.6	POTRUBIE SPIRO							
	-D180/30%TVAR	bm	14					
	-Dd100/90%TVAR	bm	12					
	Z2-ODVEDENIE VYPAROV OD SPORAKOV							
2.1	DIGESTOR VORTEX 60 W, BIELY V _{max} = 250M3/H, N=120W/230V	ks	6					
2.1	SAMOTAHOVA HLAVICA IMOS - SH 180 - NA SPIRO	ks	2					
2.3	SPATNA KLAPKA RSK 125	ks	6					
2.4	FLEXO TERMOFLEX MO 180	bm	11					
2.5	FLEXO ALUFLEX Mo 127	bm	12					
2.6	POTRUBIE SPIRO							
	-D180/30%TVAR	bm	14					
	-D125/80%TVAR	bm	12					
2.7	RURA 180/12500-IZOLOVANE S OPLECHOVANIM	ks	2					
	Z3-VETRANIE KOTOLNE							
3.1	ZALUZIA PZ 400x250 R2S	ks	1					
3.2	MRIEZKA KRYCIE 400x250 R2	ks	1					
3.3	MRIEZKA KRYCIA 280x200 R1	ks	2					
3.4	POTRUBIE SK. I.-DO OBV 1 000/40%TVAR	bm	3,5					
	Z4-VETRANIE POD SCHODMI							
4.1	GRAVITACNA MRIEZKA D100	ks	1					
4.2	MRIEZKA KRYCIE D100	ks	1					
	Z5-VETRANIE SKRINE							
5.1	MRIEZKA MULTI VAC-C-UM-Z-S-080	ks	24					

č.polož.	skrácený popis	m.j.	množstvo	jednotková cena	náklady/ EUR/		hmotnosť/ kg/	
					dodávka	montáž	jednotková	
a	b	c	d	e	f	g	h	
	POMOCNE PRACE-STAVEBNE UPRAVY	HZS	10					
	SPOLOČNY MATERIAL							
	SPOJOVACI A TESNIACI MATERIAL	kg	26					
	MATERIAL NA ZAVESY	kg	32					
	ZHOTOVENIE ZAVESOV PRI MONTAZI	kg	32					
	SPOLU							
	DOPRAVNÉ A OBSTARAVACIA PRÍRAZKA							
	PRESUN HMOT, VVP							
	SKUSKY, UVEDENIE DO PREVADZKY							
	A / VZT - DODAVKA SPOLU							
	B / VZT - MONTAZ, UVEDENIE DO PREVADZKY							

Výkaz - výmer

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J.						
BYTOVÝ DOM Č.2						
		výmera	mer.jednotka	jedn.cena €,-	Celkom bez DPH €,-	
1	LEGRAND VALENA vyp. 1	38	ks	2,2	83,6	
2	LEGRAND PLEXO vyp. 1	2	ks	3,7	7,4	
3	LEGRAND VALENA vyp. 5	6	ks	3,3	19,8	
4	LEGRAND VALENA vyp. 6	12	ks	2,7	32,4	
5	LEGRAND VALENA vyp. 7	4	ks	4	16	
6	Zásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	74	ks	3,4	251,6	
7	Dvojzásuvka, 250V~/16A /2P+E/ LEGRAND VALENA	6	ks	4,5	27	
8	Tlačítko zvonček	6	ks	3	18	
9	Pohybový senzor	10	ks	23	230	
10	Spojovacia krabica KO68	201	ks	1	201	
11	Svietidlo pre verejné priestory	19	ks	27	513	
12	Vonkašie svietidlo	1	ks	40	40	
13	Núdzové svietidlo nástenné INOTEC SNP 5118 LED J/5V 230V + PIKTOGRAM 2x LED/6,3VA IP43	4	ks	40	160	
14	Audiovratník	1	ks	420	420	
15	CYKY-J 3x1.5	465	ks	0,4	186	
16	CYKY-J 3x2.5	497	ks	0,5	248,5	
17	CYKY-J 5x2.5	62	ks	0,8	49,6	
18	CHKE-R 3x1.5	180	bm	0,5	90	
19	CHKE-R 3x2.5	65	bm	0,7	45,5	
20	CHKE-R 5x4	142	bm	1,8	255,6	
21	NAYY 4x50	5	bm	2,2	11	
22	N2XH-6 zľž	240	bm	0,7	168	
23	N2XH-16 zľž	15	bm	1,7	25,5	
24	HR-Spojovacia svorka SS	18	ks	0,4	7,2	
25	HR-Krabica KO125	4	ks	2,5	10	
26	HR-Okapová svorka SO	4	ks	0,5	2	
27	HR-Drôt AIMgSi D 8.00mm	107	bm	0,4	42,8	
28	HR-Pozinkovaný pás FeZn 4x30	70	bm	0,6	42	
29	HR-Skušobná svorka SZ	4	ks	0,8	3,2	

30	HR-Svoroka k tyči SJ01m	2	ks	3	6
31	HR-Zachytávacia tyč JP 15	2	ks	5	10
32	HR-Strešný držiak bleskozvodu	50	ks	2,2	110
33	HR-Podpera vedenia do muriva PV02	40	ks	1,9	76
34	HOP	1	ks	15	15
35	Rozvádzač R-SP	1	ks	240	240
36	Rozvádzač R-B	8	ks	240	1920
37	Rozvádzač RE	1	ks	1200	1200
38	Podružný materiál montážny	3%			203,51
39	Inštalčné práce /hod.	960	hod	9	8640
40	Revízie	10	ks	25	250
41	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	1	ks	150	150
	CELKOM				16027,21

Výkaz - výmer

NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU - 14 B.J.					
VEREJNÉ OSVETLENIE					
		výmera	mer.jednotka	jedn.cena	Celkom bez DPH
				€,-	€,-
1	AYKY 4x16	220	bm	1	220
2	Stĺp VO SAL-4/B60 inox	7	ks	100	700
3	Svietidlo ISKRA LED Alfa 24W, 4000K, optika SP	7	ks	100	700
4	Bet. Základ B-50 komplet	7	ks	24	168
5	Stož. Svorkovnica TB-1+poistka	7	ks	12	84
6	Svorka SS	7	ks	0,5	3,5
7	Svorka SR02	7	ks	1	7
8	pozinkovaný ocelový drôt FeZn ø10mm	210	bm	0,8	168
9	Podružný materiál montážny			5%	102,53
10	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	180	bm	9	1620
11	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	180	bm	1,2	216
12	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	180	bm	0,5	90
13	Fólia červená v m	180	bm	0,1	18
14	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	180	bm	1	180
15	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	180	bm	2	360
16	Inštalčné práce /hod.	80	hod	10	800
17	Revízie	10	hod	16	160
18	Vypracovanie plán skutočného vyhotovenia	1	ks	200	200
	CELKOM				5797,03