

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 2012/DC/01/007

Na vykonanie stavebných prác na stavbe :

„Rekonštrukcia miestnej komunikácie a rigolu na odvedenie zrážkových vôd v obci Halič“

vypracovaný v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov po zmene 426/2002 Z.z..

I. Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Obec Halič
Sídlo	:	Obecný úrad Ulica Mieru 66 985 11 Halič
Štatutárny zástupca	:	Vladimír Rehanek starosta obce
Splnomocnený zástupca	:	
- vo veciach zmluvy	:	Vladimír Rehanek
- vo veciach technických	:	Vladimír Rehanek
- stavebný dozor	:	Ing. Jozef Hoffmann
IČO	:	00 316 091
DIČ	:	2021237075
Bankové spojenie	:	Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu	:	6008749005/5600
Tel. / fax	:	047/43 92 637
E-mail	:	obec@obechalic.sk

ďalej označovaný ako objednávateľ na jednej strane a

Zhotoviteľ	:	STRABAG s.r.o.
Sídlo	:	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 991/B		
Štatutárny orgán	:	Ing. Jarmila Považanová - konateľka Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu :
- riaditeľ oblasti : Ing. August Privitzer
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Vlastimil Borák
vo veciach technických oprávnený ku konaniu :
- vedúci prevádzkovej jednotky : Ing. Vlastimil Borák
Stavbyvedúci : Tibor Nagy

IČO : 17 317 282
IČ pre DPH : SK2020316298
DIČ : 2020316298

Bankové spojenie : UniCredit Bank a.s., Bratislava
Číslo účtu : 1423110003/1111

Telefón : 047/4512331, 4331452
Fax : 047/4321152
E-mail : vlastimil.borak@strabag.com

d'alej označovaný ako zhotoviteľ na druhej strane

Na základe dohody účastníkov zmluvy sa uzatvára dodatok č. 1, ku Zmluve o dielo č. 2012/DC/01/007 /ďalej len ZoD č. 2012/DC/01/007/ zo dňa 27. 06. 2012, ktorého obsahom je nasledovné :

Doplňujúce ustanovenia k ZoD č. 2012/DC/01/007 zo dňa 27. 06. 2012 :

V. Cena diela

V článku V. ZoD č. 2012/DC/01/007 sa mení bod 5.1. nasledovne :

5.1. V zmysle tohoto dodatku, na základe cenovej ponuky (príloha č. 1) sa zvyšuje cena za dielo nasledovne o sumu :

Cena bez DPH	14 134,60 EUR
DPH 20 %	2 826,92 EUR
Cena vrátane DPH	16 961,52 EUR

Celková cena za dielo podľa ZoD č. 2012/DC/01/007 a Dodatku č. 1 :

Cena spolu (ZoD č. 2012/DC/01/007+Dodatok č. 1) bez DPH	49 938,84 EUR
DPH 20 %	9 987,77 EUR
Cena spolu (ZoD č. 2012/DC/01/007+Dodatok č. 1) vrátane DPH	59 926,61 EUR

Celková cena za dielo podľa ZoD č. 2012/DC/01/007 a Dodatku č. 1 sa mení v zmysle bodu 5.2. písmeno a/ zmenu ceny diela je možné uskutočniť vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán písomnou formou na základe dodatkov k obchodnej zmluve a písmeno b/ pri požiadavke objednávateľa o vykonaní navyše prác, t.j. prác, ktoré nie sú predmetom plnenia tejto zmluvy. Táto požiadavka objednávateľa musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku a potvrdená stavebným dozormom a projektantom diela.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 2012/DC/01/007 nezmenené a Dodatok č. 1 sa stáva súčasťou ZoD.

Tento dodatok je vyhotovený v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní Dodatku č. 1 oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Haliči, dňa 24.8.2012

V Lučenci, dňa 24.08.2012

Obec Halič

STRABAG s.r.o.

OBEC HALIČ

985 11

STRABAG

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
811 02 Bratislava/SR